

## DETERMINAZIONE

**N. 360 DEL 23/09/2021**

**OGGETTO:** "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B" (codice CUP C98I20000040002) - Modifica progetto definitivo-esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 194 dd. 08.06.2021. Determinazione a contrarre (codice CIG 89091574EF) per l'affidamento dell'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020. Spesa di € 125.000,00 (al lordo delle somme a disposizione).

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 20 settembre 2021	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 21 settembre 2021

**Richiamati** il decreto n. 29 dd. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2021, il decreto n. 44 dd. 14.05.2021 con il quale è stato ri-adottato e il decreto n. 49 dd. 21.05.2021 di integrazione del PAO;

**richiamati**, altresì, il decreto n. 103 dd. 31.08.2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2021-2023;

**premess**o che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Istituto ha la necessità di realizzare un nuovo ascensore monta lettighe a servizio della scala B al fine di consentire il transito in sicurezza dei pazienti positivi o sospetti COVID;

**visto** il decreto n. 1901/SPS/2020 con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso il finanziamento complessivo di € 140.000,00 di cui € 128.239,20 per la realizzazione del nuovo impianto monta lettighe ed € 11.780,80 per la sostituzione di una porta automatizzata;

**dato atto** che con determinazione dirigenziale n. 297 del 31.07.2020, per le motivazioni ivi indicate, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto di *"Fornitura e posa in opera nuovo impianto elevatore scala B"* all'impresa ASCOOP ascensori s.r.l. (Codice CUP: C98I20000040002 - Codice CIG: 89091574EF);

**considerato** che l'installazione dell'ascensore deve essere accompagnata da una serie di opere sulle strutture fondazionali che necessitano di una progettazione specialistica e del parere dalla commissione sismica in quanto opere di portata rilevante in termini costruttivi interne a una struttura ospedaliera;

**atteso**, quindi, che con determinazione dirigenziale n. 332 del 10.09.2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di Progettazione esecutiva e Direzione Lavori strutturale delle opere edili del nuovo ascensore scala B allo studio professionale BDP STUDIO s.r.l. di Trieste, nella persona dell'ing. Giovanni Basilisco, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trieste (Codice CIG ZD22DEF4BF);

**rilevato** che con nota prot. 2567 dd. 15.03.2021 l'ing. Basilisco aveva consegnato il progetto definitivo-esecutivo composto dai seguenti 11 elaborati:

1. Relazione di calcolo
2. Relazione geologica, sismica e geotecnica
3. Computo metrico estimativo
4. Piano di sicurezza e coordinamento
5. Relazione elenco lavorazioni edili
6. C\_R0 - Tavola grafica Inquadramento

7. SA - Tavola grafica Stato di fatto
8. SC - Tavola grafica Stato di confronto
9. SP - Tavola grafica di Progetto
10. STR\_TAV01\_2020.11.24
11. STR\_TAV02\_2020.11.24

**rilevato**, inoltre, che la S.C. Gestione Tecnica realizzazione del Nuovo Ospedale ha, quindi, redatto il Capitolato Speciale d'Appalto e il Quadro Economico dell'opera, a completamento degli elaborati progettuali predisposti dall'ing. Basilisco;

**tenuto conto** che sul progetto definitivo-esecutivo delle opere edili sono stati acquisiti i pareri prescritti per legge da parte del Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, mentre la fattispecie non rientra tra quelle per le quali è necessario acquisire il parere igienico-sanitario da parte di ASUGI;

**preso atto** che con determinazione dirigenziale n. 194 del 08.06.2021, per le motivazioni ivi addotte, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne" (codice CUP C98I20000040002) ed il costo dell'intervento quantificato nell'importo di € 90.000,00, suddiviso come risulta dal seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>		
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Lavori a corpo	48.000,00 €
A.2	oneri per la sicurezza	14.765,58 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>62.765,58 €</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	6.276,56 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.355,31 €
B.3	spese tecniche	12.500,00 €
B.4	Imprevisti	7.102,55 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>27.234,42 €</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>90.000,00 €</b>

**rappresentato** che nella medesima determinazione dirigenziale n. 194 del 08.06.2021 era stato deciso di procedere all'appalto dei lavori ai sensi dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. (c.d. "Decreto Semplificazioni") il quale stabilisce che, in deroga all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 qualora la determina a contrarre sia adottato entro il 30 giugno 2023;

**dato atto**, quindi, che nella menzionata determinazione dirigenziale n. 194/2021 era stato deciso, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 di procedere ad affidamento diretto dell'appalto dei lavori all'Impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. di San Dorligo della Valle (TS) - C.F. e P.IVA 00591720321- per le motivazioni ivi dettagliatamente indicate che qui si intendono integralmente riportate;

**posto** che, in ottemperanza alla predetta determinazione n. 194/2021, era quindi stata avviata la negoziazione diretta RdO rfq\_26242 (codice CIG 8768632808) con l'impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. sulla piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori;

**osservato**, tuttavia, che, nel frattempo, con DGR n. 1161 del 23.07.2021, è stato approvato il *prezzario regionale dei lavori pubblici in conformità all'art. 40 della L.R. 14/2002 - edizione 2021*, che risponde alle forti oscillazioni dei prezzi di mercato in concomitanza con il periodo emergenziale per la pandemia da covid-19, con la conseguente necessità di procedere alla ridefinizione dei costi unitari ed alla rideterminazione economica del quadro economico di spesa;

**riscontrato**, pertanto, che lo studio professionale BDP STUDIO s.r.l. di Trieste ha provveduto a revisionare e migliorare il progetto definitivo-esecutivo e con nota prot. 8493 del 15.09.2021 ha consegnato i seguenti nuovi elaborati che sostituiscono integralmente i corrispondenti elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con la menzionata determinazione n. 194/2021:

- I. Piano di Sicurezza e Coordinamento (AGGIORNAMENTO REV. 02);
- II. Analisi dei prezzi lavorazioni edili e strutturali;
- III. Computo metrico estimativo lavorazioni edili e strutturali, oneri della sicurezza;
- IV. Elenco dei prezzi unitari lavorazioni edili e strutturali, oneri della sicurezza;
- V. Stima dell'incidenza della manodopera lavorazioni edili e strutturali;

**atteso** che anche la S.C. Gestione Tecnica realizzazione del Nuovo Ospedale ha, quindi, modificato il Quadro Economico dell'opera ed il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornandoli ai nuovi importi rideterminati dall'ing. Basilisco;

**evidenziato** che la revisione del progetto definitivo-esecutivo non necessita del rinnovo della richiesta di acquisizione dei pareri prescritti per legge in quanto trattasi di mero aggiornamento indifferibile e non di rielaborazione progettuale;

**ritenuto** di approvare i 7 elaborati progettuali revisionati sopra dettagliatamente indicati e la relativa spesa come di seguito dettagliatamente quantificata;

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A.	LAVORI	EURO
A.1	Lavori a corpo	70.000,36
A.2	oneri per la sicurezza	18.669,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.669,44</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% di A	8.866,94
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39
B.3	spese tecniche	17.650,00
B.4	Imprevisti	8.040,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 36.330,56</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 125.000,00</b>

**ricordato** che la presente opera si inserisce in un intervento più complesso, che comprende anche la fornitura e posa dell'ascensore, il cui costo era stato originariamente quantificato con determinazione dirigenziale n. 194/2021 nell'importo di Euro 227.500,00 ed ora viene necessariamente rideterminato nell'importo € 262.500,00 secondo il seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.	LAVORI	EURO	opere complementari	fornitura e posa Ascensore
A.0	Fornitura e posa impianto	120.000,00 €		120.000,00 €
A.1	Lavori a corpo	70.000,36 €	70.000,36 €	
A.2	oneri per la sicurezza	23.669,08 €	18.669,08 €	5.000,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>213.669,44 €</b>	<b>88.669,44 €</b>	<b>125.000,00 €</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.0	IVA 10% di A.0	12.000,00 €		12.000,00 €
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	9.366,94 €	8.866,94 €	500,00 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €	1.773,39 €	
B.3	spese tecniche	17.650,00 €	17.650,00 €	
B.4	Imprevisti	8.040,23 €	8.040,23 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>48.330,56 €</b>	<b>36.330,56 €</b>	
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>262.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>137.500,00 €</b>

**specificato** che nella più volte menzionata determinazione dirigenziale n. 194/2021, per le motivazioni ivi addotte, era stata definita applicabilità l'aliquota IVA in misura del 10% - anziché del 4% come nel caso di installazione di un nuovo impianto ascensore;

**ritenuto** doveroso dar copertura all'intero intervento, come ora rider minato, reperendo la copertura della spesa di € 134.260,80, eccedente il sopra citato finanziamento concesso con decreto n. 1901/SPS/20, a valere sulla quota di € 1.570.000,00 per la ristrutturazione di aree interne del finanziamento concesso con decreto n. 2536/SPS del 24.11.2020;

**accertato** che il progetto revisionato è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dal verbale prot. GEN-INT. n. 1490/2021 dd. 17.09.2021;

**rilevato** che, a seguito delle modifiche apportate, l'importo dei lavori delle opere complementari ammonta a € 70.000,36 cui vanno aggiunti € 18.669,08 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso, per complessivi € 88.669,44 (IVA 10% esclusa);

**considerato** che tale importo rientra nel dettato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 che, nella determinazione dirigenziale n. 194/2021 costituiva il fondamento della decisione di procedere ad affidamento diretto dell'appalto dei lavori;

**valutato** che permangono inalterate le motivazioni dettagliatamente indicate nella determinazione dirigenziale n. 194/2021 - che qui si intendono integralmente riportate - per l'individuazione dell'Impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. quale affidatario dei lavori;

**ritenuto**, conseguentemente, di revocare la RdO rfq\_26242 ed avviare una nuova negoziazione diretta con l'Impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. (C.F. e P.IVA 00591720321), mediante la piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori denominato "*Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne*" sulla base del progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 194 dd. 08.06.2021, come modificato dal presente provvedimento, previa acquisizione del nuovo CIG 89091574EF corrispondente all'importo rideterminato a base di gara;

**confermato**, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'espletamento delle funzioni tecniche da parte dei soggetti individuati con determinazione dirigenziale n. 194/2021, con esclusione del geom. Jacopo Bais non più in servizio presso questo Istituto;

**visti** il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 32, comma 2, nonché la Linea Guida ANAC n. 4 ove non in contrasto con il menzionato D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**accertata** la regolarità degli atti;

## DETERMINA

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare i sottoelencati elaborati revisionati del progetto definitivo - esecutivo dell'opera "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne" (codice CUP C98I20000040002) redatti al BDP STUDIO s.r.l. di Trieste, nella persona dell'ing. Giovanni Basilisco, e dalla S.C. Gestione Tecnica realizzazione del Nuovo Ospedale che sostituiscono integralmente quelli approvati con determinazione dirigenziale n. 194 dd. 08.06.2021 e vengono allegati al presente atto quali Parte integrante e sostanziale:
  - I. Piano di Sicurezza e Coordinamento (AGGIORNAMENTO REV. 02);
  - II. Analisi dei prezzi lavorazioni edili e strutturali;
  - III. Computo metrico estimativo lavorazioni edili e strutturali, oneri della sicurezza;
  - IV. Elenco dei prezzi unitari lavorazioni edili e strutturali, oneri della sicurezza;
  - V. Stima dell'incidenza della manodopera lavorazioni edili e strutturali;
  - VI. Quadro economico;
  - VII. Capitolato Speciale d'Appalto - Rev.01
2. di approvare il quadro economico dell'opera per l'importo di € 125.000,00 rideterminato in ragione dei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
		EURO
A.	<b>LAVORI</b>	
A.1	Lavori a corpo	70.000,36
A.2	oneri per la sicurezza	18.669,08
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.669,44</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% di A	8.866,94
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39
B.3	spese tecniche	17.650,00
B.4	imprevisti	8.040,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 36.330,56</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 125.000,00</b>

3. di approvare, con l'occasione del presente provvedimento, il seguente quadro economico generale dell'intervento di installazione dell'ascensore monta lettighe a servizio della scala B prevedente spesa complessiva di € 262.500,00 rideterminata in ragione dei seguenti importi:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>				
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>opere complementari</b>	<b>fornitura e posa ascensore</b>
A.0	Fornitura e posa impianto	120.000,00 €		120.000,00 €
A.1	Lavori a corpo	70.000,36 €	70.000,36 €	
A.2	oneri per la sicurezza	23.669,08 €	18.669,08 €	5.000,00 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>213.669,44 €</b>	<b>88.669,44 €</b>	<b>125.000,00 €</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.0	IVA 10% di A.0	12.000,00 €		12.000,00 €
B.1	IVA 10% di A.1 + A.2	9.366,94 €	8.866,94 €	500,00 €
B.2	Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.773,39 €	1.773,39 €	
B.3	spese tecniche	17.650,00 €	17.650,00 €	
B.4	Imprevisti	8.040,23 €	8.040,23 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>48.330,56 €</b>	<b>36.330,56 €</b>	
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>262.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>137.500,00 €</b>

4. di revocare la RdO rfq\_26242 ed esperire una nuova negoziazione diretta con l'Impresa Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. (C.F. e P.IVA 00591720321), mediante la piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per l'affidamento diretto dell'appalto dei lavori denominato "Opere complementari per la realizzazione di un nuovo ascensore scala B e nuove porte esterne" sulla base del progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 194 dd. 08.06.2021, come modificato dal presente provvedimento, previa acquisizione del nuovo CIG 89091574EF corrispondente all'importo rideterminato a base di gara
5. di confermare ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'espletamento delle funzioni tecniche da parte dei soggetti individuati con determinazione dirigenziale n. 194/2021 con esclusione del geom. Jacopo Bais non più in servizio presso questo Istituto;
6. di stabilire che la spesa complessiva dell'opera, pari ad € 262.500,00 trova copertura nel modo seguente:
  - per € 128.239,20 a valere sul contributo regionale per l'anno 2020 di cui al decreto n. 1901/SPS 2020 del 02.10.2020;
  - per € 134.260,80 a valere sulla quota di € 1.570.000,00 per ristrutturazione di aree interne del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020.

L'onere complessivo conseguente al presente provvedimento, quantificato in € 125.000,00 viene imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale e attribuito al budget di risorsa della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale e trova copertura sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE</b>
---

ING. ELENA CLIO PAVAN
-----------------------

DATA 23/09/2021
-----------------

<i>Atto firmato digitalmente</i>
----------------------------------

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 23/09/2021 14:24:20

IMPRONTA: 8DA49CA5180F4E999CA2585D6EDB7DF67CE58FF53451FB965CF5858FBDD1B0  
7CE58FF53451FB965CF5858FBDD1B03952BA3B2AA35B8856373D7DA1CF801E  
3952BA3B2AA35B8856373D7DA1CF801E0222A1CEA9D107B202BE216132FD40DC  
0222A1CEA9D107B202BE216132FD40DC29DF0E9EF477D7FA08C1C6240954950C