

DETERMINAZIONE

N. 189 DEL 07/06/2023

OGGETTO: Oggetto: "Lavori di integrazione antincendio ambulatori" - Codice CUP C94E17000190003 Codice CIG Z373991FC1. Approvazione perizia di variante n. 1. Impresa: Elettrica Gover srl di Codroipo. Spesa complessiva di Euro 7.895,47.

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 01 giugno 2023	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 06 giugno 2023

Richiamato il decreto n. 141 del 18 maggio 2023 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2023 ed il Programma Triennale degli Investimenti Edili e Impiantistici per gli anni 2023-2025”;

Premesso che, l'Istituto avendo la necessità di effettuare delle lavorazioni integrative sull'impianto di rilevazione incendi della Palazzina Ambulatori, esperita sulla piattaforma telematica *eAppaltiFVG* la negoziazione RdO rfq_44135, con determinazione dirigenziale n. 46 del 10.02.2023, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato all'impresa Elettrica Gover srl di Codroipo l'appalto per i “*Lavori di integrazione antincendio ambulatori - Codice CUP C91B20000340002 e Codice CIG Z373991FC1*” verso l'importo di Euro 5.082,27 cui vanno aggiunti Euro 369,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 5.451,47 (IVA esclusa);

Considerato che, si è manifestata la necessità di realizzare alcuni interventi di natura impiantistica imprevisi ed imprevedibili in fase progettuale, analiticamente indicati e quantificati nella Relazione allegata al presente atto *sub* “1”, che non alterano la natura del contratto e sono, conseguentemente, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che, il Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan, in forza alla S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica ha redatto, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 07.03.2018, n. 49 la perizia di variante n. 1 – registrata agli atti sub. prot. GEN-INT n. 1168 dd 01.06.2023 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – composta dai seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione perizia di variante
2. Computo metrico estimativo di raffronto
3. Verbale di concordamento nuovi prezzi
4. Schema atto aggiuntivo
5. Tavola grafica

Accertato che, l'importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 1.020,23, senza ulteriore aggravio di oneri di sicurezza ed al netto di IVA e corrisponde al 15,7% dell'importo dei lavori di contratto, rientrando quindi nel limite di valore stabilito al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;

Precisato che, a seguito della perizia di variante l'importo complessivo per i lavori di cui all'oggetto ammonta ad Euro 6.102,50, cui si sommano Euro 369,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 6.471,70;

Evidenziato che l'Appaltatore ha sottoscritto per preventiva accettazione lo schema di atto aggiuntivo ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

Rilevato che, negli elaborati di variante n. 1 non è previsto un tempo aggiuntivo per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente perizia, queste dovranno essere ultimate entro il termine stabilito per l'esecuzione delle lavorazioni principali;

Rammentato che all'interno della citata determinazione dirigenziale n. 46/2023, i presenti lavori erano stati definiti quali integrativi rispetto ad i lavori eseguiti dall'impresa Elettrica Gover srl di Codroipo nell'ambito dell'appalto di “*Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell'Istituto - Codice CUP C94E17000190003 e Codice CIG 83493559B4*”, individuando in tale carattere integrativo l'elemento motivazionale in ordine alla scelta del contraente;

Valutata analiticamente la natura dei lavori integrativi dell'appalto di cui all'oggetto e, ravvisato che, effettivamente, essi risultano essere intrinsecamente connessi ai lavori di "*Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell'Istituto* - Codice CUP C94E17000190003 e Codice CIG 83493559B4";

Ritenuto, pertanto, doveroso includere i lavori integrativi di cui all'oggetto nell'alveo della spesa principale (Codice CUP C94E17000190003), anziché nell'ambito dell'intervento di adeguamento antincendio del comprensorio I.R.C.C.S. Burlo Garofolo (CUP C91B20000340002) a cui era stato originariamente attribuito;

Precisato che nessun pagamento è stato al momento effettuato sul Codice CUP C91B20000340002, per i fini di cui alla Legge 136/2010 ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari) il Codice CUP dell'appalto di cui in parola è C94E17000190003, e il Codice CIG Z373991FC1;

Dato atto che, a seguito della perizia di variante la spesa complessiva per lo svolgimento dei lavori di cui all'oggetto ammonta ad Euro 6.102,50, cui si sommano Euro 369,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.423,77 per IVA nella misura del 22%, per complessivi Euro 7.895,47;

Precisato che, la spesa complessiva di Euro 7.895,47 come sopra determinata, trova copertura nel modo seguente:

- per Euro 2.268,38 a valere sul finanziamento regionale concesso con decreto n. 2592/SPS del 26.11.2019;
- per Euro 5.627,09 a valere sul contributo regionale di Euro 630.000,00 assegnato all'Istituto con decreto n. 1903/STS del 02.10.2020 per interventi di "*messa a norma e adeguamento antincendio*"

Visti, il D. Lgs 50/2016 e il DM 48/2018;

tutto ciò premesso e considerato,

accertata la regolarità degli atti,

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di dare atto che i lavori di cui all'oggetto appalto di fatto risultano essere, per tipologia ed ubicazione, afferenti ai lavori di "*Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell'Istituto* (Codice CUP C94E17000190003 - Codice CIG 83493559B4)" già svolti dalla medesima impresa Elettrica Gover srl di Codroipo;
2. di ricomprendere l'appalto dei "*Lavori di integrazione antincendio ambulatori*" all'interno del Codice CUP C94E17000190003 relativo all'opera principale per la "*Manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio della Palazzina Ambulatori ed uffici dell'Istituto*";
3. di approvare la perizia di variante n. 1 dei "*Lavori di integrazione antincendio ambulatori*" - Codice CUP C94E17000190003 Codice CIG Z373991FC1, redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 07.03.2018, n. 49 e dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 dal Direttore dei Lavori, ing. Vito Suklan, composta dai seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

1. Relazione perizia di variante
 2. Computo metrico estimativo di raffronto
 3. Verbale di concordamento nuovi prezzi
 4. Schema atto aggiuntivo
 5. Tavola grafica
4. di prendere atto che i lavori saranno eseguiti dall'appaltatore delle opere principali che ha sottoscritto per preventiva accettazione l'atto aggiuntivo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, costituenti elaborato della perizia di variante n. 1;
 5. di dare atto che all'interno degli elaborati di variante n. 1 non è previsto un tempo aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori ricompresi nella presente perizia che, conseguentemente dovranno essere ultimati entro il termine stabilito per le lavorazioni principali;
 6. di quantificare l'ammontare dei lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta, nell'importo di Euro 1.020,23 senza ulteriore aggravio di oneri di sicurezza ed al netto di IVA, corrispondente al 15,7% dell'importo dei lavori di contratto e, quindi, rientrante nel limite di valore stabilito al comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
 7. di dare atto che a seguito della perizia di variante n. 1 variante la spesa complessiva per lo svolgimento dei lavori di cui all'oggetto ammonta ad Euro 6.102,50, cui si sommano Euro 369,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.423,77 per IVA nella misura del 22%, per complessivi Euro 7.895,47;
 8. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.895,47, di cui al precedente punto 7 trova copertura nel modo seguente:
 - per Euro 2.268,38 a valere sul finanziamento regionale concesso con decreto n. 2592/SPS del 26.11.2019;
 - per Euro 5.627,09 a valere sul contributo regionale di Euro 630.000,00 assegnato all'Istituto con decreto n. 1903/STS del 02.10.2020 per interventi di *"messa a norma e adeguamento antincendio"*.

L'onere relativo al presente provvedimento, definito in Euro 7.895,47 viene imputato al conto 20.900 *"Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti"* dello Stato Patrimoniale, e attribuito al budget di risorsa della S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica e trova copertura sul conto 200.200.300.100 *"Contributi regionali in c/capitale indistinti"*.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE	
ING. ELENA CLIO PAVAN	
DATA 07/06/2023	
<i>Atto firmato digitalmente</i>	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVNLCL72C70L424E

DATA FIRMA: 07/06/2023 09:20:08

IMPRONTA: AA1CDB53A1439ECC26E7391BA6121BB5DFD219BF800A886E163246C364F61D7D
DFD219BF800A886E163246C364F61D7DB4CE23D9C563957038AA6156E09F202F
B4CE23D9C563957038AA6156E09F202F3E88A2E22086B40BBF697D1DC43F5E72
3E88A2E22086B40BBF697D1DC43F5E728BCEE1382DBB0FFA12B3CB92EA69AC63