IRCCS Burlo
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste
BURLO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

DETERMINAZIONE

N. 93 DEL 19/05/2026

OGGETTO: Lavori di adeguamento antincendio Camera calda" (Codice CUP C91B20000340002 - Codice CIG B235ACD6A8) Appaltatore: Impresa EURORESTAURI srl di Tricesimo (UD) Approvazione certificato di regolare esecuzione Spesa complessiva pari a Euro 324.164,40.

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica
ing. Michele Ferrin

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica	*Profilo della regolarità contabile*
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	**IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**
ing. Michele Ferrin DATA 13 maggio 2026	**dott.ssa Alessandra Rachelli** DATA 15 maggio 2026

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Richiamato il decreto n. 349 del 24.12.2025 recante "*Adozione del PAO 2026 ai sensi della DGR 1507/2025*";

visto l'"*Atto aziendale dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste*" adottato con decreto n. 131 dd. 03.05.2023;

visti, altresì, il *Regolamento per la disciplina delle responsabilità e delle competenze dirigenziali nell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi* approvato con decreto n. 213 del 26.08.2025 e la scheda sinottica a corredo dello stesso individua le competenze e funzioni delegate alla S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica

preso atto che tale scheda sinottica individua la S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica quale articolazione aziendale deputata alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali ed alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Istituto;

rammentato che con decreto n. 281 dd. 29.10.2025 è stato attribuito all'ing. Michele Ferrin l'incarico di Direttore della S.C. Gestione Tecnica, Edile e Impiantistica¸

premesso che nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2024-2026 approvato con decreto n. 24 dd. 16.02.2024 è stata inserita l'opera denominata "Messa a norma antincendio – Camera Calda" (Codice CUP C91B20000340002) finalizzata all'adeguamento antincendio della camera calda che era stata allestita in somma urgenza nel periodo pandemico;

atteso che tale opera si inserisce nel più ampio intervento di completamento dell'adeguamento antincendio del Comprensorio Ospedaliero per pervenire all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), finanziato con DGR n. 693/2020 e relativo decreto n. 1903/SPS dd. 02.10.2020 per un valore complessivo di Euro 630.000,00;

rilevato che con determinazione dirigenziale n. 122 dd. 26.04.2024, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e previa telematica negoziazione sulla piattaforma eAppaltiFVG (RdO rfq_65061), l'incarico professionale di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di "Adeguamento antincendio Camera calda" (Codice CUP C91B20000340002 – Codice CIG B15E7FAAE5) alla Società di ingegneria IN.AR.CO. srl di Udine - C. Fisc. 01690130305 – per l'importo di Euro 37.667,46 (al netto di contributo previdenziale ed IVA in misura di legge);

visto che con determinazione dirigenziale n. 189 dd. 17.06.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, redatto dalla Società IN.AR.CO. srl prevedente il costo complessivo di Euro 335.000,00, quantificato secondo il seguente quadro economico di spesa:

A. LAVORI	**EURO**
A.1 Lavori	143.519,56
A.2 manodopera	50.480,44
sommano	*194.000,00*
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.500,00
TOTALE LAVORI	**204.500,00**
B. SOMME A DISPOSIZIONE	

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

B.1 IVA 22% di A)	44.990,00
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	50.824,94
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	4.090,00
B.4 Imprevisti	30.595,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**130.500,00**
TOTALE (A+B)	**335.000,00**

tenuto conto che nella medesima determinazione dirigenziale n. 189/2024, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di esperire, per l'appalto dei lavori, una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO sulla piattaforma telematica eappaltiFVG, invitando a presentare offerta almeno cinque operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori, individuati, nell'ambito dell'Elenco Operatori Economici della stessa piattaforma eAppaltiFVG sulla base dei criteri determinati nella determinazione dirigenziale n. 189/2024 medesima, prevedendo il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione;

considerato che, in esito all'esperimento della RdO rfq_71792 sulla piattaforma eAppaltiFVG, con determinazione dirigenziale n. 233 dd. 19.07.2024 l'appalto dei *"Lavori di adeguamento antincendio Camera calda" (Codice CUP C91B20000340002 - Codice CIG B235ACD6A8)* è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 36/2023, all'Impresa EURORESTAURI SRL di Tricesimo (UD) – codice fiscale e P. IVA 02738510300 - per il prezzo di Euro 181.390,00 (inclusi Euro 50.480,44 per manodopera) a cui vanno aggiunti Euro 10.500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 191.890,00 (al netto di IVA 22%);

rammentato che nella medesima determinazione dirigenziale n. 233/2024 è stato deciso di accantonare l'economia derivante dall'applicazione del ribasso di gara, al fine di fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero emergere in corso d'opera, rideterminando, conseguentemente, il quadro economico di spesa in ragione dei seguenti importi:

A. LAVORI	**EURO**
A.1 Lavori	130.909,56
A.2 manodopera	50.480,44
sommano	*181.390,00*
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.500,00
TOTALE LAVORI	**191.890,00**
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22% di A)	42.215,80
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	50.824,94
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	4.090,00
B.4 Imprevisti	45.979,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**143.110,00**

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

TOTALE (A+B)	**335.000,00**

dato atto che con nota prot. n. 9040 dd. 28.08.2024 è stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto con l'impresa EURORESTAURI SRL, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

atteso che i lavori hanno avuto inizio in data 18.09.2024 e che, in corso d'opera, si è manifestata la necessità di realizzare ulteriori lavorazioni impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle quali, con determinazione dirigenziale n. 405 dd 23.12.2024, è stata approvata la perizia di variante n. 1 del valore di Euro 33.753,50 (al netto di IVA), con invarianza degli oneri di sicurezza;

osservato che, a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni effettuate di concerto con il progettista – conservati sub prot. n. 2131 dd. 13.09.2024 - il presente appalto di lavori è stato qualificato come "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 con assoggettabilità del prezzo d'appalto all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10%, anziché del 22% come previsto nel quadro economico dell'opera e, pertanto, in sede di approvazione della perizia di variante n. 1 con la menzionata determinazione n. 405/2024 è stato rideterminato il quadro economico come sotto riportato, modificando anche la Voce B.1 "IVA":

A. LAVORI	**EURO**
A.1 Lavori di contratto	*181.390,00*
A.2 Lavori di perizia	33.753,50
Totale lavori	*215.143,50*
A.3 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.500,00
TOTALE A	**225.643,50**
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% di A)	22.564,35
B.2 Spese tecniche (al lordo di contr. prev. ed IVA)	61.487,88
B.3 Fondo ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	4.090,00
B.4 Imprevisti	21.214,27
TOTALE B	**109.356,50**
TOTALE A+B	**335.000,000**

rilavato che i lavori si sono conclusi in data 24.12.2024, in tempo utile considerate la proroga e le sospensioni disposte in corso d'opera, e che necessita procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

visto che l'art. 116, settimo comma, del D. Lgs. n. 36/2023, stabilisce che, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

preso atto che in data 02.10.2025 il Direttore dei Lavori, ing. Giulio Gentilli della Società IN.AR.CO. srl, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera – registrato sub prot. gen. int. 2304 dd. 13.10.2025 ed allegato al presenta atto sub "1" – che accerta l'avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore, Impresa EURORESTAURI SRL, di lavori contrattuali per l'importo di Euro

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

225.641,77 (al netto di IVA), a cui vanno aggiunti Euro 5.800,00 (al netto di IVA) per lavorazioni aggiuntive richieste dal Committente, per un totale di Euro 231.441,77 (al netto di IVA);

verificato che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi ad opponendum in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

tenuto conto che nel corso dei lavori è stata corrisposta l'anticipazione del 20% del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, e sono stati emessi due certificati di pagamento per lavori per l'importo complessivo di Euro 162.652,56 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene quantificato il credito a saldo per lavori nell'importo di Euro 68.789,21 (al netto di IVA) che è stato liquidato a termini di legge;

considerato, ai fini della chiusura contabile dell'opera, che l'importo delle spese tecniche ammonta complessivamente ad Euro 64.949,62 (al lordo di contributo previdenziale ed IVA) così suddiviso:

- incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione (Codice CIG B15E7FAAE5) affidato alla Società di ingegneria IN.AR.CO. srl di Udine come sopra indicato verso l'onorario – rideterminato a consuntivo - di Euro 48.799,77 a cui vanno sommati Euro 1.951,99 per contributo previdenziale in misura del 4% ed Euro 11.165,39 per IVA in misura del 22%, per complessivi Euro 61.917,15;
- incarico di collaudo statico delle opere strutturali (Codice CIG ZEA3E07821) affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'ing. Pietro Todaro di Trieste con nota prot. n. 1634 dd. 12.02.2024 verso l'onorario di Euro 2.390,03 a cui vanno sommati Euro 95,60 per contributo previdenziale 4% ed Euro 546,84 per IVA 22%, per complessivi Euro 3.032,47;

precisato che gli onorari professionali ad IN.AR.CO. srl e all'ing. Todaro sono stati interamente liquidati a termini di legge;

rammentato che l'art. 9, comma 6, del vigente Regolamento Aziendale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 adottato con decreto del Direttore Generale n. 79 dd 14.06.2024 stabilisce che <*in caso di varianti in corso d'opera in aumento per gli appalti di lavori è prevista nel quadro economico apposita previsione per il riconoscimento di un rapporto maggiorato dell'incentivo*>;

ridefinita, quindi, doverosamente nell'importo di Euro 4.628,83 la voce "*Fondo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023*" del quadro economico finale alla luce dell'aumento dei lavori della perizia di variante n. 1;

quantificato in via definitiva il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 324.164,40 così determinato:

1. Lavori eseguiti incluse le somme per manodopera e oneri per la sicurezza:	231.441,77 €
2. IVA 10%	23.144,18 €
3.Spese tecniche (inclusi contr. prev. ed IVA)	64.949,62
4. Fondo ex art. 45 D. Lgs n. 36/2023	4.628,83

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Totale complessivo	**324.164,40**
Totale stanziato	**335.000,00**
Economia	**10.835,60**

ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'opera allegato sub "1 e la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 324.164,40;

determinata, conseguentemente, l'economia di Euro 10.835,60 rispetto alla somma di Euro 335.000,00 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi della medesima tipologia;

tutto ciò premesso e considerato

visto il D. Lgs. n. 36/2023;

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei *"Lavori di adeguamento antincendio Camera calda" (Codice CUP C91B20000340002 - Codice CIG B235ACD6A8)* – emesso in data 02.10.2025 dal Direttore dei Lavori, ing. Giulio Gentilli della Società IN.AR.CO. srl – registrato sub prot. gen. int. 2304 dd. 13.10.2025 ed allegato al presenta atto sub "1" – che accerta l'avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore, Impresa EURORESTAURI SRL, di lavori contrattuali per l'importo di Euro 225.641,77 (al netto di IVA), a cui vanno aggiunti Euro 5.800,00 (al netto di IVA) per lavorazioni aggiuntive richieste dal Committente, per un totale di Euro 231.441,77 (al netto di IVA), che sono stati interamente liquidati a termini di legge;

2. di approvare il costo complessivo delle spese tecniche, come dettagliatamente indicate in premessa, dando atto che gli onorari professionali alla Società di Ingegneria IN.AR.CO. srl e all'ing. Todaro sono stati interamente liquidati a termini di legge;

3. di ridefinire nell'importo di Euro 4.628,83 il "*Fondo ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023*" del quadro economico finale alla luce dell'aumento dei lavori della perizia di variante n. 1;

4. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 324.164,40 così determinato:

1.Lavori eseguiti incluse le somme per manodopera e oneri per la sicurezza:	231.441,77 €
2. IVA 10%	23.144,18 €
3.Spese tecniche (inclusi contr. prev. ed IVA)	64.949,62
4. Fondo ex art. 45 D. Lgs n. 36/2023	4.628,83
Totale complessivo	**324.164,40**
Totale stanziato	**335.000,00**
Economia	**10.835,60**

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

5. di accertare l'economia di Euro 10.835,60 rispetto alla somma di Euro 335.000,00 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;

6. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 324.164,40 trova copertura sul finanziamento di Euro 630.000,00 concesso con DGR n. 693/2020 e relativo decreto n. 1903/SPS dd. 02.10.2020;

7. di rendere disponibile per la realizzazione di altre opere la somma di Euro 10.835,60 – di cui al precedente punto 5 – sul finanziamento di Euro 630.000,00 concesso con DGR n. 693/2020 e relativo decreto n. 1903/SPS dd. 02.10.2020.

Si attesta che l'onere relativo al presente provvedimento viene definito in Euro 324.164,40. La quota di Euro 319.535,57 è già stata imputata al conto *20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti"* dello Stato Patrimoniale e, per effetto del presente atto, viene trasferita al conto *20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)"*, mentre la quota di 4.628,83 viene imputata al conto *365400 640 "Acc. Incentivi funzioni tecniche"*.
L'onere relativo al presente provvedimento definito in Euro 324.164,40 trova copertura sul conto 200.200.300.100 "*Contributi regionali in c/capitale indistinti*".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA, EDILE E IMPIANTISTICA
ING. MICHELE FERRIN DATA 19/05/2026 *Atto firmato digitalmente*

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE FERRIN
CODICE FISCALE: FRRMHL65C26G888Q
DATA FIRMA: 19/05/2026 09:51:40
IMPRONTA: 53D2797B80D9617D06EDA4D435D91E15810A419AD645D746A9BE757EC9ADC1E2
810A419AD645D746A9BE757EC9ADC1E265CE50A76173476B69106BA4F6FCBBBC
65CE50A76173476B69106BA4F6FCBBBC57085DE6ED15C4479E342A30D36A8D43
57085DE6ED15C4479E342A30D36A8D43B3A89ECE8766082F2F78B790858C26DE