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Spettabile  
Raggruppamento di Imprese tra  
ROSSO srl – Idrotermica Buttrio srl 
ROSSO srl  
Piazza Libertà, 3 
3410- TRIESTE   
PEC: rossosrl@legpec.it 
 
Raggruppamento di Professionisti tra  
STI CUBE – Studio Tecnico Associato di 
Massimo Messina e Stefano Ricatti, SIMM srl 
e p.i. Alberto Cettolin 
STI CUBE  
Via San Francesco, 16 
34100 - TRIESTE   
PEC: stefano.ricatti@pec.eppi.it 

 
Trieste, data della firma digitale 

  

Oggetto: “Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via Dell’Istria n. 63 presente nel 
Comprensorio Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C94E21000530002- Codice CIG 
9081771284). Proroga termine di ultimazione dei lavori. 

 
Con riferimento all’appalto di cui all’oggetto, a riscontro della Vs. istanza – recepita sub prot. 

n. 9353 dd 23.08.2023 - relativa alla proroga di giorni 20 (venti) rispetto al termine di ultimazione dei 

lavori, da ultimo stabilito nel giorno 29.08.2023, acquisito il parere del Direttore dei Lavori, si 

concede la proroga di giorni 20 (venti) rispetto al termine di ultimazione dei lavori.  

In conseguenza della proroga concessa, il termine di ultimazione dei lavori risulta ora 

stabilito nel giorno 18.09.2023. 

 
Distinti saluti.   

  

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Elena Clio Pavan 
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