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Invio via PEC: info@fasssrl.it 

 
p.c. 

 
Spett.le FASS S.r.l. 
via dell’Industria, 28 
30028 San Michele al Tagliamento (VE) 
 
Ing. Massimo Messina 
STI CUBE – Studio Tecnico Associato di Massimo 
Messina e Stefano Ricatti 
 

Oggetto: “Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete 
di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio 
ex Opera di San Giuseppe”. (Codice CUP C98I22001650009 - CIG 9927243C12). 
Concessione proroga ultimazione lavori. 

  
  Con riferimento all’appalto di cui all’oggetto, facendo seguito alla Vs richiesta di proroga, 

recepita dall’Istituto sub prot. GEN/INT n. 14052/2023 d.d. 22.12.2023, ricevuto parere concorde 

del Direttore dei Lavori, ing. Massimo Messina dello studio STI CUBE – Studio Tecnico Associato 

di Massimo Messina e Stefano Ricatti, con nota agli atti sub prot. GEN/INT n. 14177/2023 d.d. 

27.12.2023, con la presente si concede la proroga di 15 giorni naturali e consecutivi richiesti che sarà 

assorbita dal prolungamento di 30 giorni concesso dalla perizia di variante e, pertanto, il termine di 

ultimazione dei lavori resta confermato al 26.01.2024.  

 Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 
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