

Trieste, 19/02/2022

Oggetto: Bitumazione e riparazione di buche su manto stradale della viabilità interna al comprensorio con pericolo grave ed imminente di rovinosa caduta per ciclomotori e pedoni.

Perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Facendo seguito al verbale di somma urgenza dd. 10.02.2022, la presente perizia giustificativa di spesa evidenzia motivazioni tempi e costi di realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di individuare la relativa copertura economica.

In data 10 febbraio 2022, a seguito della segnalazione all'ufficio tecnico - da parte del servizio dei guardia-fuochi in presidio presso l'Istituto - della formazione di buche pericolose sulla viabilità interna lato mare tra l'ex camera calda e aiuola decorata con alabarda, è stato eseguito un sopralluogo con Impresa Costruzioni Mari&Mazzaroli S.p.A., già presente presso l'Istituto per lavori di asfaltatura per conto del Comune di Trieste, per valutare l'entità dell'urgenza del lavoro e verificare lo stato di fatto del manto stradale oggetto di segnalazione.

Trasmesso il verbale di somma urgenza, l'Impresa Costruzioni Mari&Mazzaroli S.p.A. si è immediatamente attivata individuando i mezzi necessari all'intervento e concordando con l'Istituto orari e modalità di intervento in modo da non intralciare l'accessibilità al comprensorio, sia pedonale che carrabile.

L'intervento infatti prevede la chiusura della viabilità interna lato mare dell'Istituto e richiede pertanto movieri - in questo caso, sono stati coadiuvati dalla ditta GSA Firesafe s.r.l., in subappalto del Concessionario SIRAM s.r.l. - che impediscano il flusso nel tratto oggetto di cantiere e che consentano una regolare viabilità nel lato di Via dell'Istria.

È stato individuato il pomeriggio di mercoledì 16 febbraio 2022 per eseguire la scarifica dell'asfalto, l'asporto e lo smaltimento del materiale di risulta ed il ripristino del manto stradale. Un pomeriggio è risultato sufficiente per lo svolgimento dell'intera attività, pertanto al termine del lavoro i movieri hanno potuto aprire nuovamente la viabilità interna per un regolare flusso carrabile e pedonale.

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *Alessandro D'Orlando*

● tel: 040.3785.241

● e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISOQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050

La stima delle attività svolte e delle maestranze impiegate è di Euro 1.800,00 oltre all'iva, tale spesa comprende:

- Scarifica parziale della pavimentazione esistente mediante apposita macchina scarificatrice e a mano per uno spessore di 5,00 cm;
- Asporto e smaltimento materiale di risulta in discarica;
- Fornitura, stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo, "tappeto d'usura 0-12" dello spessore medio di 5,00 cm eseguito a macchina e a mano, compresa la mano d'attacco con emulsione bituminosa; quantità eseguita 40,00 mq c.a.

I tecnici incaricati a seguire tale attività sono stati individuati nel per. Ind. Alessandro D'Orlando e nel Geom. Alain Victor Gerard Nanut, che hanno svolto le attività di sopralluogo, raccordo con la Direzione sanitaria, con il servizio comunicazione per la gestione della notizia verso l'utenza e organizzazione delle attività di cantiere.

Per l'intervento complessivo si prevede il seguente quadro economico di spesa:

	Euro
A. LAVORI	
A.1 Lavori oneri di sicurezza compresi	1.800,00 €
TOTALE LAVORI	1.800,00 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 22%	396,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	396,00 €
TOTALE (A+B)	2196,00 €

Alessandro D'Orlando

ALESSANDRO
D'ORLANDO

Allegati:

1. verbale di somma urgenza dd. 10/02/2022 prot.int. 213