



Trieste, 02/12/2021

Oggetto:

**Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 –
Demolizione e ricostruzione muro di sostegno terreno comprensorio ex Opera di
San Giuseppe**

Premesso che, data la necessità di una sua espansione logistica per disporre di ulteriori spazi volti all'attività istituzionale, l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo ha acquisito l'area edificata dell'Opera di San Giuseppe posta tra via dell'Istria e la pista ciclabile Cottur prevedendo altresì di realizzare un primo collegamento diretto tra i due parchi mediante l'apertura di un varco sul muro di contenimento e confine dell'area neo acquisita lungo la pista ciclo pedonale Cottur.

A seguito di nullaosta rilasciato da FVG Strade in qualità di gestore della pista ciclo pedonale, in data 20/10/2021 sono iniziati i lavori di scavo, di demolizione di parte del muro di confine, e di realizzazione di camminamenti compresa la posa di sottoservizi interrati.

A lavori iniziati, il giorno 29/11/2021 nel momento in cui si è provveduto alla rimozione della vegetazione rampicante che ricopriva completamente la parte del muro di confine e contenimento non interessata dai lavori, si è riscontrata una situazione di potenziale rischio dove il tratto di muro adiacente presentava un accentuato fuori piombo nella sua parte centrale con rischio di dissesto statico.

Intervenuto l'ing. Fathi Salim (progettista nonché direttore dei lavori strutturali dell'opera in corso di realizzazione) ha effettuato le debite verifiche del caso accertando la necessità di demolire il manufatto avente un'altezza di 2,90 m e una lunghezza di 5,90 m, nella parte posta tra il nuovo varco e l'edificio di proprietà dell'ENAIIP.

Il sottoscritto arch. iunior Davide Stefani, funzionario tecnico dell'IRCCS Burlo Garofolo nonché Direttore dei lavori del citato intervento ha quindi provveduto ad estendere in urgenza l'incarico alla ditta esecutrice dei lavori la prima messa in sicurezza del muro con delimitazione dell'area e la successiva demolizione dello stesso nel tratto in cui presenta il dissesto.

Direzione Amministrativa

Struttura competente: SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale

Responsabile della struttura: *Ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile del Procedimento/Procedura: *ing. Elena Clio Pavan*

Responsabile dell'Istruttoria: *Geometra Jacopo Bais*

● tel: 040.3785.326

● e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it

● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2008

Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet
n. IT-38050

Nel contempo è stato anche esteso l'incarico all'ing. Salim per la progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo muro che, per opportunità e coerenza con il precedente incarico, verrà realizzato dalla ditta Riadattare Srl appaltatrice dei precedenti lavori.

Il costo dell'intervento di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione, oltre alla progettazione strutturale sono in corso di quantificazione.

Si redige il presente verbale ogni eventuale necessità conseguente all'accaduto.

Il tecnico incaricato

arch. junior Davide Stefani

