



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

AVVISO DI MODIFICA DI UN CONTRATTO
(ai sensi dell'allegato XIV al D. L.gs. n. 50/2016)

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Tel. 040 3785111 - indirizzo internet: www.burlo.trieste.it - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica -- Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Tel. 040 3785429 - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
3. **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 65/1 (Codice NUTS ITH44).
4. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** "Realizzazione di un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell'Edificio Ospedale" (Codice CUP C94E16000680002 - Codice CIG 76585535DD) - Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45214610-9

L'intervento comprende l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla risistemazione di alcuni spazi al fine di creare un laboratorio per la produzione di farmaci sterili nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'importo lavori ammonta ad Euro 193.713,00 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti Euro 11.984,44 per oneri di sicurezza esclusi da ribasso di gara, per complessivi Euro 205.697,44 (IVA esclusa).

In esito all'approvazione della perizia di variante n. 1 l'importo dei lavori veniva determinato nell'importo di Euro 221.333,26 (IVA esclusa), cui vanno aggiunti Euro 11.984,44 per oneri di sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 233.317,70 (IVA esclusa).

5. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica del contratto d'appalto non ha comportato variazioni in ordine alla natura dello stesso bensì modifiche meramente quantitative correlate all'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza.

L'importo dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 225.513,97 (IVA esclusa), cui vanno aggiunti Euro 20.247,69 per oneri di sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 245.761,66 (IVA esclusa).

6. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA**: circostanze impreviste ed imprevedibili e, in particolare la diffusione della pandemia da Covid-19 che ha comportato un inevitabile aumento degli oneri per la sicurezza.
7. **DATA DI APPROVAZIONE**: 5 agosto 2020
8. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.
9. **ALTRE INFORMAZIONI**: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.
10. **PUBBLICAZIONE**: Il presente esito sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 5 agosto 2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Elena Clio PAVAN



IRCCS BURLO GORITIZIO - TRIESTE
Direttore Med. Specialistica
Realizzazione Nuovo Ospedale
Ing. Elena Clio Pavan