

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
ISTITUTO DI RICOVERO e CURA a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste	
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
34137 Trieste, via dell'Istria 65/1 cf. 00124430323	
tel. +39 040 3785.326	email: direzione.technica@burlo.trieste.it
fax +39 040 762147	pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

Spettabile
Raggruppamento di Imprese

Presso mandatario **DEVESCOVI srl**
P.zza Cavour, 22
34074 - MONFALCONE (GO)
[PEC: impresadevescovi@pec-neispa.com](mailto:impresadevescovi@pec-neispa.com)

Trieste, data della firma digitale

OGGETTO: "Lavori di riatto della ex camera calda dell'ospedale per trasformarla in sala d'attesa per il CUP dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo". Procedura di negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii per l'appalto dei lavori (Codice CUP C98I22000320007 CIG 9286024D69). Proroga termine ultimazione lavori.

Con riferimento all'oggetto, a riscontro della Vs. istanza relativa alla proroga di giorni 60 (sessanta) rispetto al termine di ultimazione dei lavori, stabilito nel giorno 26.03.2023 - recepita *sub* prot. n. 3408 dd. 20.03.2023 - acquisito il parere del Direttore dei Lavori, si concede la proroga di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi rispetto al termine di ultimazione dei lavori.

In conseguenza della proroga concessa, il termine di ultimazione dei lavori risulta ora stabilito nel giorno 25.05.2023.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Elena Clio Pavan
-firmato digitalmente-

Struttura competente: S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale
Dirigente Responsabile: dott. ing. Elena Clio Pavan
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Elena Clio Pavan
Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Federica Molinaro
● tel: 040.3785.326
● e-mail: federica.molinaro@burlo.trieste.it
● posta certificata: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it



Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato CISQ/Certiquality S.r.l. n.7889, IQNet n. IT-38050