



**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA**  
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE  
**BURLO GAROFOLO**  
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale  
per la salute della donna e del bambino

**AVVISO DI MODIFICA DI UN CONTRATTO**  
(ai sensi dell'allegato XIV al D. L.gs. n. 50/2016)

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Tel. 040 3785111 - indirizzo internet: [www.burlo.trieste.it](http://www.burlo.trieste.it) - indirizzo PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)
- 2. SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica -- Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Tel. 040 3785429 - indirizzo PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it) - indirizzo e-mail: [direzione.technica@burlo.trieste.it](mailto:direzione.technica@burlo.trieste.it)
- 3. LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 59 (Codice NUTS ITH44).
- 4. DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** Lavori di "Miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia dell'edificio sito a Trieste in via dell'Istria n. 59 presente nel comprensorio Opera di San Giuseppe" (Codice CUP C92C21001370002- Codice CIG 8924658CC1) - Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45454000-4.  
L'intervento riguarda la ristrutturazione dell'intero stabile, inclusi il consolidamento del solaio e la sostituzione del tetto, per adibirlo ad attività istituzionale di tipo amministrativo.  
L'importo lavori ammonta ad Euro 644.348,69 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti Euro 24.271,43 per oneri di sicurezza esclusi da ribasso di gara, per complessivi euro 668.620,12 (IVA esclusa).
- 5. DESCRIZIONE DELL' APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica del contratto d'appalto non ha comportato variazioni in ordine alla natura dello stesso bensì modifiche meramente quantitative nelle singole categorie dei lavori.  
L'importo della dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 625.889,67 (IVA esclusa), cui vanno aggiunti Euro 17.576,70 per oneri di sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 643.466,37 (IVA esclusa).

6. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA**: circostanze impreviste ed imprevedibili sopraggiunte in esito all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel settore edile-impiantistico e all'intervenuta normativa in materia di adeguamento prezzi (D.L. 50/2022) che hanno, di fatto, reso insufficiente il finanziamento disponibile per l'opera.
7. **DATA DI APPROVAZIONE**: 6 maggio 2022
8. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.
9. **ALTRE INFORMAZIONI**: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.
10. **PUBBLICAZIONE**: Il presente esito sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 26 maggio 2022.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Elena Clio PAVAN



IRCCS BURLO GAROFOLO - TRIESTE  
Direttore S.C. Gestione Tecnica e  
Realizzazione Nuovo Ospedale  
ing. Elena Clio Pavan