



**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA**  
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE  
**BURLO GAROFOLO**  
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale  
per la salute della donna e del bambino

**AVVISO DI MODIFICA DI UN CONTRATTO**  
**(ai sensi dell'allegato XIV al D. L.gs. n. 50/2016)**

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Tel. 040 3785111 - indirizzo internet: [www.burlo.trieste.it](http://www.burlo.trieste.it) - indirizzo PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)
2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica -- Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Tel. 040 3785429 - indirizzo PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it) - indirizzo e-mail: [direzione.tecnica@burlo.trieste.it](mailto:direzione.tecnica@burlo.trieste.it)
3. **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 59 (Codice NUTS ITH44).
4. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** "Lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione dell'edificio sito a Trieste in via dell'Istria n. 59 presente nel Comprensorio Opera di San Giuseppe". Codice CUP C92C21001370002 - Codice CIG 8924658CC1 - Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. L'intervento riguarda la ristrutturazione dell'intero stabile per adibirlo ad attività istituzionale di tipo amministrativo.  
L'importo lavori di contratto ammonta ad Euro 664.348,69 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 24.271,43 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 668.620,12 (IVA esclusa).  
Con determinazione dirigenziale n. 171 dd. 06.05.2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1 avente ad oggetto una modifica quantitativa in diminuzione delle singole categorie dei lavori. L'importo dei lavori a seguito della modifica è stato rideterminato nell'importo di Euro 625.889,67 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 17.576,70 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 643.466,37 (IVA esclusa).
5. Con determinazione dirigenziale n. 315 dd. è stata approvata la perizia di variante n. 2 avente

ad oggetto i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio in ottemperanza alla prescrizione imposta dal N.V.I.S.S. nel parere n. 1910- EDI-2323-IB\_IN formulato nella seduta del giorno 08.11.2022.

L'importo dei lavori a seguito della modifica e della rettifica dell'errore materiale ad opera della determinazione dirigenziale n. 129/2024 ammonta ad Euro 805.168,02 (IVA esclusa), cui vanno aggiunti Euro 33.698,07 per oneri di sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 838.866,09 (IVA esclusa).

6. **DESCRIZIONE DELL'APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica attiene alla demolizione e rifacimento della linda esistente che si stava staccando e nella realizzazione di un nuovo muro di sostegno alla base dell'edificio.

L'importo dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 838.385,08 (al netto di IVA) a cui vanno aggiunti Euro 40.041,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 878.426,67 (IVA esclusa).

7. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA:** la modifica rientra nella previsione dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 50/2016 essendo dovuta ad circostanza imprevista ed imprevedibile.

8. **DATA DI APPROVAZIONE:** 02.05.2024

9. **RICORSI:** L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.

10. **ALTRE INFORMAZIONI:** il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.

11. **PUBBLICAZIONE:** Il presente esito sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 06 maggio 2024.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Elena Clio PAVAN