



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
(ai sensi dell'allegato II.16 al D. L.gs. n. 36/2023)

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Tel. 040 3785111 - indirizzo internet: www.burlo.trieste.it - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica -- Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Tel. 040 3785429 - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
3. **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 59 (Codice NUTS ITH44).
4. **CPV:** Vocabolario comune per gli appalti CPV 45210000-2.
5. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** "Lavori di adeguamento antincendio Camera calda" (Codice CUP C91B20000340002 -(Codice CIG B235ACD6A8) - L'appalto ha ad oggetto i lavori di adeguamento antincendio della camera calda che era stata allestita in somma urgenza nel periodo pandemico
L'importo lavori di contratto ammonta ad Euro 181.390,00 a cui vanno aggiunti Euro 10.500,00 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 191.890,00, il tutto al netto di IVA.
6. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica consiste in:
 - a) realizzazione di opere per l'ancoraggio della struttura metallica della camera calda in seguito al rinvenimento in corso d'opera di un'intercapedine a parete e di un vuoto sanitario sotto la pavimentazione esistente, con successivo rifacimento della stessa
 - b) posa in opera di pannellature della camera calda si spessore maggiore per un miglior isolamento termico, realizzazione di una porta di accesso al triage con apertura laterale ed ante pieghevoli per ottimizzare gli spezi di transito pedonale nel camminamento coperto ed, infine, realizzazione di tre aperture finestrate nel serramento del camminamento per

consentire la ventilazione nei mesi estivi.

L'importo dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 215.143,50 a cui vanno aggiunti Euro 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 225.643,50, il tutto al netto di IVA.

7. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA**: la modifica descritta al precedente punto 6, lettera a) rientra nella previsione dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 36/2023 essendo dovuta a una circostanza imprevista ed imprevedibile, mentre le modifiche indicate al precedente punto 6, lettera b) costituiscono soluzioni tecniche migliorative di carattere non sostanziale da ricondursi nell'ambito del comma 7, lettera b), del medesimo art. 120 del D. Lgs n. 36/2023.
8. **DATA DI APPROVAZIONE**: 23.12.2024
9. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.
10. **ALTRE INFORMAZIONI**: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.
11. **PUBBLICAZIONE**: Il presente esito viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 22 gennaio 2025.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Elena Clio PAVAN



IRCCS ENRICO GABRIELO - TRIESTE
Dipartimento
S.C. Gestione Tecnica e Impiantistica
Ing. Elena Clio Pavan