



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
(ai sensi dell'allegato II.16 al D. L.gs. n. 36/2023)

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Tel. 040 3785111 - indirizzo internet: www.burlo.trieste.it - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica -- Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Tel. 040 3785429 - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
3. **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 65/1 (Codice NUTS ITH44).
4. **CPV:** Vocabolario comune per gli appalti CPV 45223000.
5. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** "Lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra il Compensorio principale ed il Compensorio ex Opera di San Giuseppe (CUP C95F24000040002 - CIG B3423444BA)". - L'appalto ha ad oggetto la realizzazione di un percorso pedonale coperto che colleghi il Compensorio Ospedaliero principale al Compensorio ex Opera di San Giuseppe di recente acquisizione.
L'importo lavori di contratto ammonta ad Euro 98.000,67 (inclusi Euro 33.600,00 per manodopera come indicato dall'Impresa nelle dichiarazioni rese a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023) a cui vanno aggiunti Euro 3.385,72, per complessivi Euro 101.386,39 (IVA esclusa).
6. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica consiste in:
 - a) Rettifica dell'ultimo tratto pedonale prossimo all'entrata al Compensorio ex Opera di San Giuseppe
 - b) Realizzazione di una scala metallica di servizio necessaria per il raggiungimento del fondo prospiciente il collegamento al fine di evitare che vi siano zone intercluse e quindi

non mantenibili

L'importo dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 129.834,35 a cui vanno aggiunti Euro 5.948,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 135.782,75, il tutto al netto di IVA.

7. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA**: le modifiche descritte al precedente punto 6 rientrano nella previsione dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3 del D. Lgs n. 36/2023 trattandosi di elementi rinvenuti in corso di esecuzione e non prevedibili con la dovuta diligenza in fase di progettazione
8. **DATA DI APPROVAZIONE**: 08.04.2025
9. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.
10. **ALTRE INFORMAZIONI**: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.
11. **PUBBLICAZIONE**: Il presente esito viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 16 aprile 2025.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Elena Clio PAVAN



IRCCS BURLO GAROFOLO - TRIESTE
Direttore
S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica
Ing. Elena Clio Pavan