



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
(ai sensi dell'allegato II.16 al D. L.gs. n. 36/2023)

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Tel. 040 3785111 - indirizzo internet: www.burlo.trieste.it - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
2. **SERVIZIO COMPETENTE:** S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica -- Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Tel. 040 3785429 - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it
3. **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 65/1 (Codice NUTS ITH44).
4. **CPV:** Vocabolario comune per gli appalti CPV 45454000 - Lavori di ristrutturazione.
5. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** "Lavori di riorganizzazione diagnostica prenatale e accettazione ostetrico ginecologica" (Codice CUP C92C24000040002 - Codice CIG B2CCF4883C) - L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria edile-impiantistica dei locali al fine di garantire un migliore assetto degli spazi in cui viene svolta l'attività sanitaria.
L'importo lavori di contratto ammonta ad Euro 115.434,24 (di cui Euro 25.000,00 per manodopera) a cui vanno aggiunti Euro 7.005,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 122.439,42, il tutto al netto di IVA.
6. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica consiste in una variazione del layout distributivo della stanza AMB2017 resi necessarie a seguito del rinvenimento di una trave ricalata di base 80 cm con una quota dell'estradosso a 2,20 e del rinvenimento, in esito alla rimozione del controsoffitto esistente, di un ulteriore controsoffitto realizzato in rete metallica e intonaco.
L'importo dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 131.578,06

a cui vanno aggiunti Euro 8.294,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 139.872,32, il tutto al netto di IVA.

7. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA**: le modifiche descritte al precedente punto 6 rientrano nella previsione dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 3 del D. Lgs n. 36/2023 trattandosi di elementi rinvenuti in corso di esecuzione e non prevedibili con la dovuta diligenza in fase di progettazione
8. **DATA DI APPROVAZIONE**: 08.01.2025
9. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.
10. **ALTRE INFORMAZIONI**: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.
11. **PUBBLICAZIONE**: Il presente esito viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 22 gennaio 2025.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Elena Clio PAVAN



IRCCS BURLO GAROFOLO - TRIESTE
Direttore
S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica
ing. Elena Clio Pavan