

DETERMINAZIONE

N. 115 DEL 22/03/2022

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica Codice CUP C96G1800000009 Revoca determinazione a contrarre e procedura negoziata Codice CIG 8050214EBC. Affidamento, ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come novellato dal D.L. 77/2021, dell'incarico di revisione del progetto definitivo-esecutivo a Coopprogetti srl, ad integrazione dell'incarico conferito con determinazione dirigenziale n 55 dd. 07.03.2018 (Codice CIG Z9B21FA055). Spesa complessiva invariata pari ad Euro 290.000,00 (incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione).

Sottoscritta dal
Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan
individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ing. Elena Clio Pavan DATA 18 marzo 2022	dott.ssa Alessandra Rachelli DATA 22 marzo 2022

Richiamato il decreto n. 161 dd. 28.12.2021 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio 2022 nelle more dell'adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2022;

Richiamati il decreto n. 29 dd. 14.04.2021 con cui è stato adottato il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2021, comprendente il Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023, ed i decreti n. 44 dd. 14.05.2021 e n. 49 dd. 21.05.2021 con cui, rispettivamente, il Piano stesso è stato riadattato, ai sensi della DGR 189/2021 e della DGR 371/2021 e poi integrato nonché, da ultimo, il decreto n. 106 dd. 31.08.2021 con cui è stata approvata la variazione n. 1 al predetto Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2021-2023;

Premesso che nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2017 - 2019 - variazione n. 2, approvato con decreto n. 8 dd. 26.01.2018, è inserita l'opera "S.C. Oncoematologia Pediatrica Codice CUP C96G18000000009" finalizzata all'adeguamento dell'area di degenza della Struttura agli standard di accreditamento istituzionale ed internazionale Jacie, di cui, rispettivamente, al D.P.R. 14.01.1997 ed alla DGR 30.12.2004 n. 3586, ed al D. L.vo 25.01.2010 n. 16 ed ottenere la certificazione quale centro trapianti;

Dato atto che nell'atto programmatico sopra richiamato è stata stanziata per l'opera la somma complessiva di Euro 280.000,00 di cui Euro 180.000,00 a valere sul contributo regionale assegnato con Decreto n. 1673/SPS dd. 24.11.2017 ed Euro 100.000,00 frutto della generosità dell'Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici del Friuli - Venezia Giulia ONLUS che, con nota recepita sub prot. n. 10873 dd. 28.12.2017, aveva manifestato la volontà di partecipare alla realizzazione dell'opera;

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 55 dd. 07.03.2018, per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, alla Società Coopprogetti srl di Pordenone l'incarico professionale di progettazione a livello definitivo-esecutivo, coordinamento per la sicurezza, nonché direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto (Codice CIG Z9B21FA055) verso l'onorario di Euro 39.699,45 (al netto di contributo previdenziale ed IVA) - quale risulta dal preventivo della Società recepito sub prot. n. 1061 dd. 02.07.2018;

Atteso che con nota prot. 10410 dd. 10.12.2018 Coopprogetti srl ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento prevedente il costo complessivo di Euro 290.000,00 e che, non essendo disponibile la copertura economica per il costo complessivo dell'intervento, con decreto n. 154 dd. 28.12.2018 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo solo in linea tecnica al fine di poter finanziare l'importo di Euro 10.000,00 mediante l'utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla chiusura contabile di altre opere inserite nei programmi Triennali di annualità precedenti;

Tenuto conto, a questo proposito, che con successivo decreto n. 20 dd. 04.03.2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66" ed approvata la spesa complessiva di Euro 259.669,83, determinando l'economia di spesa - pari ad Euro 40.330,17 a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2013 - che, contestualmente, è stata devoluta per la realizzazione di altre opere;

Considerato, quindi, che con determinazione dirigenziale n. 284 dd. 21.10.2019 è stato deciso di utilizzare Euro 10.000,00 dell'economia risultante a chiusura dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66" per finanziare la quota residua e dare piena copertura all'opera in oggetto;

Precisato che, con il medesimo provvedimento, a seguito del reperimento dell'intera copertura finanziaria, è stata conferita piena effettività, all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica" (Codice CUP C96G18000000009) disposta in linea tecnica con decreto n. 154/2018;

Evidenziato che nella stessa determinazione n. 284/2019 è stato, quindi, deciso di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata (Codice CIG 8050214EBC), ex art. 36, secondo comma, lettera c) del D. L.vo n. 50/2016 così come all'epoca novellato ad opera del Decreto legge 18.04.2019 n. 32 convertito, con modifiche, in Legge 14.06.2019, n. 55, da esperirsi sulla piattaforma telematica *eappaltiFVG*, con invito esteso a quindici operatori economici individuati mediante preventiva indagine di mercato e successivo sorteggio pubblico in forma anonima ove all'avviso di indagine di mercato, avesse risposto un numero superiore di operatori economici in possesso dei requisiti minimi richiesti;

Dato atto che, in ottemperanza alla predetta determinazione n. 284/2019, in data 04.12.2019 è stata quindi esperita sulla piattaforma *eappaltiFVG* l'indagine di mercato RDI rfi_1348 in esito alla quale sono pervenute 28 candidature e che in data 08.01.2020 è stato esperito il sorteggio pubblico in forma anonima che ha portato all'individuazione dei 15 operatori economici da invitare a presentare offerta, come risulta dal verbale prot. gen. int. 290 dd.14.01.2020;

Rappresentato che, nelle more della predisposizione degli inviti, ha iniziato a diffondersi l'infezione da coronavirus SARS-CO2, o COVID-19, che ben presto ha assunto le forme di una pandemia creando una grave situazione di emergenza sanitaria, con la conseguenza che le strutture ospedaliere, impegnate in prima linea, hanno dovuto adottare misure straordinarie per far fronte all'emergenza, anche riorganizzando la propria attività;

Preso atto che il Governo, le Regioni e la Protezione Civile hanno da subito emanato una serie di ordinanze e disposizioni normative di carattere emergenziale volte a fronteggiare il diffondersi della pandemia tra le quali, in particolare, l' art. 2 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha imposto alle Regioni di adottare un apposito Piano di potenziamento della propria rete ospedaliera incentrato sull'ampliamento dei posti di terapia intensiva e semi-intensiva, sulla ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso nonché sulla separazione dei percorsi di accesso per pazienti con sospetta diagnosi di covid19;

Posto che, in tale contesto emergenziale, l'Istituto ha ritenuto prudente non dar corso ai lavori nell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica, per tutelare l'estrema fragilità dei piccoli pazienti preservando il reparto dal pericolo di contatto con soggetti esterni (maestranze, ufficio di direzione dei lavori) che avrebbero potuto inconsapevolmente veicolare il virus all'interno;

Atteso che è stato, quindi, sospeso anche l'invio degli inviti a presentare offerta per la procedura negoziata (Codice CIG 8050214EBC);

Tenuto conto che la pandemia ha messo in luce criticità gestionali prima impensabili e fatto nascere anche un nuovo modo di concepire gli ambienti sanitari, più attento all'esigenza di azzerare o, perlomeno, ridurre al massimo i possibili rischi di contaminazione da agenti patogeni in generale, non solo l'attuale SARS-CO2, con nuove indicazioni e regole tecniche costruttive;

Valutato, in tale ottica, che il progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica" (Codice CUP C96G18000000009) a suo tempo

approvato con decreto n. 154 dd. 28.12.2018 non è più rispondente alle nuove esigenze di prevenzione e contenimento delle infezioni, così come emerse a seguito della pandemia, ancor più in considerazione della particolare tipologia di reparto e delle delicate condizioni di salute dei pazienti ricoverati;

Giudicato, pertanto, opportuno non dar più corso alla realizzazione dell'intervento secondo il progetto definitivo-esecutivo approvato con decreto n. 154/2018, ormai divenuto obsoleto, e procedere ad una revisione per adeguare il progetto stesso alle nuove esigenze sanitarie sopravvenute;

Ritenuto in primis necessario revocare la determinazione a contrarre contenuta nel provvedimento dirigenziale n. 284 dd. 21.10.2019 e la procedura negoziata Codice CIG 8050214EBC esperita in sua esecuzione, inclusi gli atti della RDI rfi_1348 effettuata sulla piattaforma *eappaltiFVG*, disponendo che ne sia data adeguata pubblicità sulla piattaforma telematica e notizia agli operatori economici che erano stati a suo tempo sorteggiati ai fini dell'invito a presentare offerta;

Tenuto conto che le ragioni di uniformità e coerenza tra gli elaborati progettuali individuano naturalmente nel progettista originario il soggetto maggiormente idoneo ad effettuare l'attività di revisione progettuale sopra definita;

Osservato che la disciplina transitoria prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come novellato dal D.L. 77/2021 consente, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 139.000 Euro, qualora la determinazione a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023;

Stabilito, pertanto, di affidare la revisione progettuale alla stessa Società Cooproggetti srl ad integrazione dell'incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 55 dd. 07.03.2018, dando atto che il relativo onorario professionale sarà quantificato a consuntivo, sulla base della Tariffa Professionale approvata con DM 17.06.2016, in relazione all'importo delle opere riprogettate, con applicazione del ribasso percentuale offerto nel preventivo prot. n. 1061 dd. 02.07.2018 posto a base della predetta determinazione n. 55/2018, dando atto che in ogni caso l'importo complessivo dell'affidamento (originario ed integrativo) rientra nei limiti di valore di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 sopra indicato;

Precisato che l'onorario professionale per l'attività di revisione progettuale troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera e nelle somme all'uopo stanziare;

Visti il D. L.vo n. 50/2016 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti;

D E T E R M I N A

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di non dar corso all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica (Codice CUP C96G18000000009)" sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con decreto n. 154 dd. 28.12.2018, in quanto non più rispondente alle nuove esigenze di prevenzione e contenimento delle infezioni, così come emerse a seguito della pandemia da covid19, ancor più in considerazione della particolare tipologia di reparto in questione e delle delicate condizioni di salute dei pazienti ricoverati;
2. di revocare la determinazione a contrarre contenuta nel provvedimento dirigenziale n. 284 dd. 21.10.2019 e la procedura negoziata Codice CIG 8050214EBC esperita in sua esecuzione sulla base del progetto definitivo-esecutivo indicato al precedente punto 1, inclusi gli atti della RDI rfi_1348 effettuata sulla piattaforma eappaltiFVG, disponendo che ne sia data adeguata pubblicità sulla piattaforma telematica e notizia agli operatori economici che erano stati a suo tempo sorteggiati ai fini dell'invito a presentare offerta;
3. di procedere alla revisione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area di degenza della S.C. Oncoematologia Pediatrica (Codice CUP C96G18000000009)" per renderlo conforme alle esigenze indicate al precedente punto 1,
4. di affidare la revisione progettuale a Società Coopprogetti srl ad integrazione dell'incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 55 dd. 07.03.2018 (Codice CIG Z9B21FA055), dando atto che il relativo onorario professionale sarà quantificato a consuntivo, sulla base della Tariffa Professionale approvata con DM 17.06.2016, in relazione all'importo delle opere riprogettate, con applicazione del ribasso percentuale offerto nel preventivo prot. n. 1061 dd. 02.07.2018 posto a base della predetta determinazione n. 55/2018, dando atto che in ogni caso l'importo complessivo dell'affidamento (originario ed integrativo) rientra nei limiti di valore di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come novellato dal D.L. 77/2021;
5. di stabilire che l'onorario professionale per l'attività di revisione progettuale trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera e nelle somme all'uopo stanziare;
6. di dare atto che il costo complessivo dell'opera - pari ad Euro 290.000,00 - trova copertura nel modo seguente:
 - per Euro 180.000,00 a valere sul contributo regionale relativo all'anno 2017 assegnato con Decreto n. 1673/SPS dd. 24.11.2017;
 - a valere sul contributo che l'A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia ONLUS impegnata a concedere con nota recepita sub prot. n. 10873 dd. 28.12.2017 ed ha materialmente versato all'Istituto in data 19 dicembre 2019;
 - per Euro 10.000,00 a valere sui fondi propri dell'Istituto relativi all'anno 2013 mediante utilizzo di quota parte dell'economia risultante dalla chiusura contabile dei "Lavori di riqualificazione dell'area ecologica - Codice CUP C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66", devoluta con decreto n. 20 dd. 04.03.2019.

L'onere relativo al presente provvedimento, definito in Euro 290.000,00 viene imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale e trova copertura per Euro 180.000,00 sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti", per Euro 100.000,00 (donazione da parte di A.G.M.N.E.N.) al conto 200.300 "Riserve da donazioni e lasciti per investimenti" e per Euro 10.000,00 sul conto 200.400.400 "Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE

ING. ELENA CLIO PAVAN

DATA 22/03/2022

<i>Atto firmato digitalmente</i>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 22/03/2022 17:31:26

IMPRONTA: 2CE294A64BBEF698706CCD4E38EBB5F9392F67396DA5FABBB8E2F2760DB5EED6
392F67396DA5FABBB8E2F2760DB5EED6A9D528422DA2E607D31B9465E334100E
A9D528422DA2E607D31B9465E334100ECD14292CEBC60C839F2DCCEB21B8F963
CD14292CEBC60C839F2DCCEB21B8F96385C61ADBD797FABCA732CF3A4594EF40