



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
(ai sensi dell'allegato II.16 al D. L.gs. n. 36/2023)

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO GAROFOLO - Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 - Servizio Competente: SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica - Tel. 040 3785429 - indirizzo e-mail: direzione.technica@burlo.trieste.it - indirizzo internet: www.burlo.trieste.it - indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
2. **TIPOLOGIA STAZIONE APPALTANTE:** Azienda del Servizio Sanitario Regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023
3. **CPV:** Vocabolario comune per gli appalti CPV principale: 45223000 - CPV secondario: 45313100
4. **LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:** Trieste, Via dell'Istria n. 65/1 (Codice NUTS ITH44).
5. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA:** Lavori di realizzazione di un nuovo accesso e installazione di un ascensore esterno alla Palazzina Poliambulatorio" (CUP C97H23002260002 - CIG B2F5AA4D08) - L'appalto ha ad oggetto i lavori necessari ad ottimizzare l'accessibilità all'edificio sito al civico 61 di Via dell'Istria, di prossima ristrutturazione, nonché, soprattutto, all'edificio sito al civico n. 63 dove è stato recentemente attivato il nuovo Poliambulatorio. L'importo lavori di contratto ammonta ad Euro 202.457,96 a cui vanno aggiunti Euro 10.649,56 per oneri di sicurezza, per complessivi Euro 213.107,52 (al netto di IVA);
6. **DESCRIZIONE DELL' APPALTO DOPO LA MODIFICA:** La modifica consiste in:
 - a) spostamento della fossa ascensore dovuta a rinvenimenti impiantistici sotterranei in corso d'opera con conseguenti modifiche non sostanziali delle opere in c.a e degli allacciamenti impiantistici;
 - b) modifiche alle compartimentazioni provvisorie ai piani per garantire piena funzionalità servizio in corso d'opera e fornitura di porte REI 60 per gli sbarchi ai piani

dell'ascensore.

L'importo dei lavori in esito all'intervenuta modifica contrattuale ammonta ad Euro 222.137,29 a cui vanno aggiunti Euro 15.048,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 237.185,75, il tutto al netto di IVA.

7. **CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA**: la modifica descritta al precedente punto 6, lettera a) rientra nella previsione dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 36/2023 essendo dovuta a una circostanza imprevista ed imprevedibile, mentre le modifiche indicate al precedente punto 6, lettera b) costituiscono soluzioni tecniche migliorative di carattere non sostanziale da ricondursi nell'ambito del comma 7, lettera b), del medesimo art. 120 del D. Lgs n. 36/2023.
8. **DATA DI APPROVAZIONE**: 25.09.2025
9. **RICORSI**: L'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell'Unità d'Italia n. 7 - 34121 - telefono 040 6724711 - fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.gs. 02.07.2010, n. 104.
10. **ALTRE INFORMAZIONI**: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi finanziati con fondi dell'Unione Europea.
11. **PUBBLICAZIONE**: Il presente esito viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 30.10.2025.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Michele FERRIN