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_STAZIONE APPALTANTE: I.R.C.C.S. Burlo Garofalo Via dell'lstria 65/1 —

34137 TRIESTE (TS).

- LAVORI: Ristrutturazione edilizia dell'edificio sito a Trieste in via Dell'Istria n.

63 presente nel Comprensorio ex Opera di San Giuseppe (Codice CUP

C94E21000530002 - CODICE CIG 9081771284)

IMPRESA ESECUTRICE: R.T.| tra Rosso srl (mandatario), con sede in

) Piazza Liberta 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 — e Idrotermica |

_Buttrio_srl (mandante), con sede in Via dell'artigianato 29 - 33042 Buttrio

(UD) C. Fisc. 02168980304

CONTRATTO: stipulato in data 29/09/2022 per i seguenti valori economici, al

. netto di IVA:

© e I e €  1.479.957,75
Oneri per 1a SICUreZza.............cccoviiiiiiiiiiiieie s, € 22.219,61 -
N Totale...oooove T — € 1.502.177,36
PERIZIA 1, relativa al recepimento prescrizioni imposte dal Comando dei -
vigili del Fuoco: approvata con Determina dirigenziale n. 389/2022, per i
seguenti valori economici:
Lavori contratto....... .....cccooeeiiiiiiciiiiiiiiiinieen € 1.479.957,75
Lavori Perizia 1........ccccccooviiiiiiiee e € 122.834,16
| Oneri per 1a SICUreZzZa..............ccooviieiiiiiiiiiiiisesieceianenas € 22.219,61 -
L VORI oo s ionas sagens s snomsns s o npuss s v € 1.525.011,52 -
PERIZIA 2, relativa alla necessita di introduzione di modifiche legate ad una
__migliore _fruibilitd del'opera e a circostanze impreviste imprevedibili:| B
approvata con Determina_dirigenziale n. 233/2023, per i seguenti valori }'( @7 4
- | economici: &
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Lavori contratto post perizia 1................. et € 1.502.791,91

Oneri per 12 SICUr€ZzZa............cccooieiiiiiiiiiiiiiieeiiiieeieaeiiieaeeann € 22.219,61

| Totale lavori post perizia 1.........cccccccvviiieiinennn. UUTOUTOTITT € 1.525.011,52

_Lavori perizia 2............ s o e e o et teariiieareens € 188.340,51
ORI BICUITRITA.......... ..ot i et sy bk 55 553 858 SR AR h B 2.439,88 -

Totale...........ccouen..... OO TP OO PP PP P PP PPPPPPPPTPIOY € 1.715.791,91

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO FINALE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 22 (ventidue) del mese di

gennaio, alle ore 09:00 circa, a seguito di convocazione comunicata per il

_tramite del Direttore dei lavori, presso il cantiere sono convenuti i seguenti

signori:

e ing. Maria Camilla Bortolotti collaudatore tecnico amministrativo;

Gestione Tecnica Edile Impiantistica S.S. della Stazione Appaltante e

Responsabile Unico del Procedimento;

e arch. iunior Davide Stefani, collaboratore tecnico in forza presso la S.C. |

Gestione Tecnica Edile Impiantistica della Stazione Appaltante e Direttore

dei Lavori,

¢ ing. Massimo Messina, direttore operativo impianti elettrici;

e p.i. Paolo Boattin, direttore di cantiere Rosso Srl; - i

« ing. Walter Cozzi, direttore operativo impianti meccanici,

|l Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani illustra e riepiloga lo stato|

dell’arte.
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| lavori_sono_stati consegnati il 21/10/2022. Il tempo utile contrattuale per |

| dare conclusi i lavori era previsto in 150 giorni naturali consecutivi e pertanto

_il termine per |'ultimazione dei lavori & fissato al 19/04/2023.

. In conseguenza della proroga di cui alla nota prot. 3378 d.d. 17.03.23 a firma

del Rup il termine di ultimazione & stato rideterminato al giorno 30.06.2023.

| L'impresa, con nota d.d. 29.06.2023, ha chiesto un'ulteriore proroga dei

tempi di ultimazione di 15 giorni, accordati con nota a firma del Responsabile

Unico del Procedimento in pari data. Il termine di ultimazione ¢ stato pertanto

rideterminato al 15 luglio 2023.Con I'approvazione della perizia 2, sono stati

, prorogati i termini_per I'ultimazione di ulteriori 60 giorni, comprensivi anche

i,ﬂgei 15 giorni gia accordati, ridefinendo pertanto il termine di ultimazione al
|

£ 29.08.2023.

In data 23.08.23 l'impresa ha provveduto ad inoltrare istanza di ulteriore

__proroga di 20 giorni dei termini_contrattuali, accordata con nota del Rup d.d.

25.08.23, in esito della quale il termine di ultimazione é stato ridefinito al

18.09.2023.

Questa la situazione sotto il profilo contabile.

All'impresa ¢ stata corrisposta un'anticipazione pari al 20% del contratto, per

| un importo pari ad € 300.435,47.

In data 12.04.2023 é stato emesso il Certificato di pagamento 1 pari a €

218.200,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.1 per lavori eseguiti a tutto il

' 31.03.2023 per un importo complessivo di € 274.502,07

In data 12.06.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 2 pari a €|

177.700,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il

15.05.2023 per un importo complessivo di € 498.068,76.
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| In_data 25.07.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 3 pari a €

{

| 693.000,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.3 per lavori eseguiti a tutto il

' 11.07.2023 per un importo complessivo di € 1.328.194,02.

_In_data 06.09.2023 e stato emesso il Certificato di pagamento 4 pari a €

173.500,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il

 30.08.2023 per un importo complessivo di € 1.539.751,09.

In data 06.10.2023 & stato emesso il S.A.L. n. 5 e ultimo per lavori eseguiti

" a tutto il 05.10.2023 per un importo complessivo di € 1.715.791,27.

_In data 18.09.2023 I'appaltatore ha comunicato la fine dei lavori, accertata

_con certificato di ultimazione redatto in data 26.10.2023, a firma del direttore

dei lavori.

' Segue quindi un sopralluogo nell'area interessata dai lavori.

Segue sopralluogo nell'area.

Sulla scorta del progetto, del contratto e della contabilita si & proceduto alla

ricognizione dei lavori che, per quanto rilevabile al momento posso ritenersi

conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

Si procede inoltre con le seguenti prove funzionali:

1) Test di continuitd dei nodi equipotenziali (rif. Stanza POL 1033) =

verifica effettuata attraverso I'utilizzo di un_multimetro digitale che

effettua la prova di continuitd del circuito, emettendo un segnale

acustico in caso di esisto positivo. Nello specifico vengono testate:

prese, telaio porte, elemento metallico del riunito. Il test ha dato esito

positivo.

'2) Prova rivelatori fumo (rif. Stanza POL 0002) — viene testato il sensore
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eroga al rivelatore particelle simili_a quelle presenti nel fumo. Il

sensore funziona correttamente e viene indicato nel display di

1

controllo;

3) Prova funzionamento interruttori differenziali (rif. Quadro generale di

piano 1) — la prova viene effettuata attraverso I'utilizzo di uno

strumento  (rif. CEI EN 61557) che induce una corrente di

dispersione, verificando il corretto funzionamento del dispositivo. Con

riferimento_all'interruttore denominato 4Q4 viene impostata la soglia

di_corrente differenziale nominale per verificarne I'apertura e la

conseguente _disalimentazione del circuito derivato. Interruttore

scattato correttamente.

| Alle ore 11:00 circa la visita di collaudo si conclude.

ll presente verbale,

letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti

_intervenute.

IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO -

ing. Maria Camilla Bortolotti \v( \é

Qkﬁ ,

~ IL DIRETTORE DEI LAVOBJ
) | ing. Junior Davide Stefani /j% k

_ L'RTI AGGIUDICATARIO .

ing. Elena Clio Pavan

/196 NubvoOspedale

ing. Elena Clio Pavan
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