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STAZIONE APPALTANTE: |.R.C.C.S. Burlo Garofalo Via dell'lstria 65/1 —

34137 TRIESTE (TS).

LAVORI: Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via DellIstria n.

63 presente nel Comprensorio ex Opera di San Giuseppe (Codice CUP

C94E21000530002 - CODICE CIG 9081771284)

IMPRESA ESECUTRICE: R.T.| tra Rosso srl (mandatario), con sede in

Piazza Liberta 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 —e |drotermica

Buttrio srl (mandante), con sede in Via dell'artigianato 29 - 33042 Buttrio

(UD) C. Fisc. 02168980304

CONTRATTO: stipulato in data 29/12/2022 per i sequenti valori economici, al

netto di IVA:

| T € 1.479.957,75
Oneri per 1a SICUrezza ............cccoceeersuessnssensnssnssnnsnssnsaneanas € 22.219,61
. L € 1.502.177,36

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO N.1

L’anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 07 (sette) del mese di marzo, alle ore

10.30 circa, a seguito di convocazione comunicata per il tramite del Direttore

dei lavori, presso il cantiere sono convenuti i seguenti signori:

e ing. Maria Camilla Bortolotti collaudatore tecnico amministrativo;

e ing. Elena Clio Pavan, Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e

Realizzazione del Nuovo Ospedale S.S. della Stazione Appaltante e

Responsabile Unico del Procedimento;

» arch. Junior Davide Stefani, collaboratore tecnico in forza presso la S.C.

Gestione Tecnica Edile Impiantistica della Stazione Appaltante e Direttore

dei Lavori;
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» geom. Sabina Pahor, assistente tecnico in forza presso la S.C. Gestione

Tecnica Edile Impiantistica della Stazione Appaltante e ispettore di cantiere

» ing. Fathi Salim, Progettista e Direttore Lavori delle strutture:

p ing. Massimo Messina, direttore operativo impianti elettrici:

p sig- Paolo Boattin, direttore di cantiere Rosso Srl.

Il Direttore dei Lavori, arch. junior Davide Stefani illustra e riepiloga lo stato

dell’arte.

| I lavori sono stati consegnati il 21/10/2022.

Il tempo utile per dare conclusi i lavori & di 150 giorni naturali consecutivi e

pertanto il termine per Fultimazione dei lavori & fissato al 19/04/2023.

A completamento delliter autorizzativo della pratica di Prevenzione Incendi,

| in esito alle prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

e stata approvata la perizia di variante n. 1, registrata agli atti sub. prot. 2097

dd 11.11.2022, approvata con determinazione dirigenziale 389 in data

17.11.2022, per un importo lavori al netto del ribasso pari ad € 22.834,16,

senza_ulteriori oneri della sicurezza ed al netto delliva. La perizia non

prevede un tempo aggiuntivo per I'esecuzione delle opere, che resta pertanto

fissato al 19/04/2023.

Segue quindi un sopralluogo nell’area interessata dai lavori.

Il cantiere risulta ordinato, le maestranze risultano coordinate ed adeguate

nel numero, sono state completate tutte le opere di rimozione e demolizione,

comprese le opere di cui agli ordini di servizio nr. 1 e 2 (relative alla

rimozione dei controsoffitti e le demolizioni del vano scala); risultano

completate le predisposizioni delle dorsali principali dei fluidi termovettori, la

rete_antincendio, la distribuzione principale dell’'acqua sanitaria e la rete di
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'lL DIRETTOREDEILAVORI ____ _
f ing. Junior Davide Stefani (@/\u@@/\\} |
| LRTI AGGIUDICATARIO
S|g Paolo Boattin (Impresa Rosso Srl - mandatario) _% %
N . IL RESPONSABILE DEL PROCEP)MENTO\g,.\
. ing. Elena Clio Pavan ‘

. parte esterna della sotto-centrale.

33

 scarico interna. Sono terminate le lavorazioni edili previste nel locale e nella

1Sl constata un ritardo rispetto al cronoprogramma di progetto e la direzione

__ lavori & in attesa dell'aggiornamento del programma lavori.
|

_ Alle ore 12.30 circa la visita di collaudo si conclude.

_Il_presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti

| intervenute.

IL COLLAUDATORE TECNICO MMINISTRATIVO

v

L mg Maria Camilla Bortolotti
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