REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE di TRIESTE
STAZIONE APPALTANTE:IL.R.C.S.S. BURLO GAROFOLO

LAVORI di “Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via Dell’Istria n. 63 presente nel
Comprensorio Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C94E21000530002 - Codice CIG 9081771284

IMPRESA: RTI Rosso Srl (mandatario) e Idrotermica Buttrio srl (mandante)

CONTRATTO d.d. 29.09.2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.502.117,36 di cui € 22.219,61 per oneri di sicurezza

DATA CONSEGNA LAVORI 21.10.2022

IMPORTO CONTRATTUALE POST PERIZIA 1: € 1.525.011,52 di cui € 22.219,61 per oneri di sicurezza
IMPORTO CONTRATTUALE POST PERIZIA 2: € 1.715.791,91 di cui € 24.659,49 per oneri di sicurezza
DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 18.09.2023

RELAZIONE DI COLLAUDO
(articolo 225, comma 3, d.P.R. n. 207/2010)

ORGANO DI COLLAUDO
Collaudatore nominato con nota prot. n. 2107 del 20.02.2023

PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo delle opere redatto dallo Studio Tecnico STI Cube - Studio Tecnico Associato di
Massimo Messina e Stefano Ricatti di Trieste giusto incarico affidato con determinazione dirigenziale n.
367 del 30.09.2021 é stato approvato con determinazione dirigenziale n. 28 del 20.01.2022, per
I'importo di euro 2.180.000,00 (duemilionicentottantamilaeuro/00) cosi ripartito:

a) - Lavori
1. lavori a base d'appalto euro 1.606.379,85
2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta euro 22.219,61
Totale lavori euro 1.628.599,46

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione

3. PerIVAal10% euro 162.859,95
4. Per competenze tecniche (compresi oneri prev. eiva)  euro 273.467,54
5. Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 euro 32.751,99
6. Spese ANAC euro 600,00

7. Per imprevisti euro 81.901,07

Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione euro 551.400,54



Importo complessivo euro 2.180.000,00

In data 07.07.2022, assunto al prot. az. n. 7160, lo Studio Tecnico STI Cube - Studio Tecnico Associato
di Massimo Messina e Stefano Ricatti di Trieste ha presentato I'aggiornamento del progetto definitivo-
esecutivo necessario per recepire le prescrizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, successivamente approvato in data 15.07.2022 con Determina dirigenziale n. 253/2022, per
I'importo di euro 2.130.000,00 (duemilionicentotrentamilaeuro//00) cosi ripartito:

a) - Lavori
1. lavori a base d'appalto euro 1.631.164,57
2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta euro 22.219,61
Totale lavori euro 1.653.384,18

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione

3. PerIVAal10% euro 165.338,42

4. Per competenze tecniche (compresi oneri prev.) euro 224.153,7

5. Ivasu competenze tecniche euro 49.313,82

6. Incentivi exart. 113 d.lgs. 50/2016 euro 32.751,99

7. Spese ANAC euro 600,00

8. Per imprevisti euro 4.457,87
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione euro 476.615,83
Importo complessivo euro 2.130.000,00

Con la medesima determinazione viene stabilito che i contenuti dell’aggiornamento progettuale
vengano recepiti in corso d’opera nelle forme previste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016.

CONTRATTO
Il contratto é stato stipulato in data 29.09.2022 per I'importo netto dei lavori di euro 1.502.177,36.

Impresa aggiudicatrice dei lavori

A seguito della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, con determina dirigenziale n. 254 del
15.07.2022 gli stessi sono stati aggiudicati all'lmpresa R.T.I tra Rosso srl (mandatario), con sede in
Piazza Liberta 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 - e Idrotermica Buttrio srl (mandante), con
sede in Via dell'artigianato 29 - 33042 Buttrio (UD) C. Fisc. 02168980304 che ha offerto un ribasso
d'asta del 7,87 %.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,87 % sulla somma di euro
1.606.379,85 (unmilioneseicentoeseimilatrecentosettantanove/85) e' risultato pari ad euro
1.479.957,75 (unmilionequattrocentosettantanovemilanovecentocinquantasetteuro/00) oltre a euro
22.219,61 (ventiduemiladuecentodiciannoveuro/61) per oneri della sicurezza, per complessivi euro

1.502.177,36 (unmilionecinquecentoduemilacentosettantasette/36) al netto dell'IVA.

Ufficio di direzione dei lavori
[ componenti dell’ufficio di direzione dei lavori sono stati:



e arch. iunior Davide Stefani - Direttore dei lavori (per ASUGI - determina nomina n. 388 d.d.
26.09.2022)

e geom. Sabina Pahor - Ispettore di cantiere (per ASUGI - determina nomina n. 388 d.d.
26.09.2022)

e ing. Walter Cozzi - Direttore operativo impianti meccanici (per RTI STI CUBE - SIMM srl - p.i.
Alberto Cettolin — determina nomina n. 370 d.d. 21.10.2022)

e ing. Massimo Messina - Direttore operativo impianti elettrici (per RTI STI CUBE - SIMM srl - p.i.
Alberto Cettolin - determina nomina n. 370 d.d. 21.10.2022)

e ing. Fathi Salim - Direttore operativo strutture (per MADS & ASSOCIATI - determina nomina n.
370 d.d. 21.10.2022).

e p.i. Alberto Cettolin - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (per RTI STI CUBE -
SIMM srl - p.i. Alberto Cettolin - determina nomina n. 370 d.d. 21.10.2022)

Perizie di variante e suppletiva
Oltre al progetto esecutivo, per sono state redatte n. 2 perizie di variante e suppletive.

1) Perizia di variante 1 redatta in data 11.11.2022 prot.. 2097, in recepimento del parere e
delle prescrizioni formulate dai Comando dei Vigili del Fuoco, ed approvata con determinazione
dirigenziale n. 389 d.d. 17.11.2022, per I'importo di perizia al netto del ribasso d’asta di euro
22.834,16, senza ulteriore incremento di oneri della sicurezza, per un quadro economico cosi

ridefinito:
a) - Lavori
1. lavori di contratto euro 1.479.957,75
2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 22.219,61
3. lavori perizia euro 22.834,16
Totale lavori euro 1.525.011,53

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione

4, Per IVA al 10% euro 152.501,15
5. Per competenze tecniche (compresi oneri prev.) euro 273.467,53
6. Incentivi ex art. 113 d.Igs. 50/2016 euro 32.751,99
7 Per imprevisti euro 146.447,81
Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione euro 604.988,48
Importo complessivo euro 2.130.000,00
2) Perizia di variante 2 redatta in data 03.07.2023 prot. 1396 ed approvata con

determinazione dirigenziale n. 233 d.d. 06.07.2023, per I'importo di perizia al netto del ribasso
d’asta di euro 188.340,51, a cui si sommano euro 2.439,88, per complessivi euro 190.780,39, per
un quadro economico cosi ridefinito:

a) - Lavori
1. lavori di contratto euro 1.479.957,75
2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 22.219,61
3. lavori perizia 1 euro 22.834,16
4 lavori perizia 2 euro 188.340,51



5. oneri sicurezza perizia 2 non soggetti a ribasso euro 2.439,88
Totale lavori euro 1.715.791,91

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione

6. Per IVA al 10% euro 171.579,19

7. Per competenze tecniche (compresi oneri prev.) euro 180.000,00

8. Indagini strutturali euro 9.237,84

9. Allacciamenti EGA euro 7.179,70

10. Parere igienico sanitario euro 247,31

11. F.po. porte e schermature anti-X euro 13.105,85

12. Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 euro 32.751,99

13. Per imprevisti euro 286,21
Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione euro 414.208,09
Importo complessivo euro 2.130.000,00

Atti di sottomissione
L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nelle sopracitate perizie suppletive sono stati eseguiti dalla
stessa Impresa appaltatrice, mediante i seguenti atti di sottomissione:

- Primo atto di sottomissione d.d. 01.12.2022 approvato in schema con determinazione n. 389 d.d.
17.11.2022 dell'importo netto di euro 22.834,16;

- Secondo atto di sottomissione d.d. 19.07.2023 approvato in schema con determinazione n. 233 d.d.
06.07.2023 dell'importo netto di euro 190.780,39.

Verbali di concordamento nuovi prezzi

Per l'esecuzione di opere non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto sono stati concordati
complessivamente n. 69 nuovi prezzi come dai seguenti atti:

- verbale n. 1 del 09.11.2022 n. con il quale furono concordati con l'impresa appaltatrice n. 13 nuovi
prezzi;

- verbale n. 2 del 27.06.2023 con il quale furono concordati con l'impresa appaltatrice n. 56 nuovi
prezzi. Tale verbale risulta sottoscritto con riserva da parte dell'impresa appaltatrice.

CONSEGNA DEI LAVORI
[ lavori sono stati consegnati il 21.10.2022 come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte
dell'Impresa.

VERIFICA DELL’AGGIORNAMENTO PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
Non e stato necessario aggiornare il piano di manutenzione, in quanto i lavori sono stati eseguiti
secondo le previsioni progettuali.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
[ lavori non sono stati oggetto di sospensione.



Proroghe concesse dalla stazione appaltante

Durante I'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

1) con atto del Rup prot. 3378 d.d. 17.03.2023 per un periodo di 72 giorni
2) con atto del Rup prot. 7598 d.d. 30.06.2023 per un periodo di 15 giorni
3) con atto del Rup prot. 9445 d.d. 25.08.2023 per un periodo di 20 giorni

TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A seguito dell"atto di sottomissione n. 1 del 01.12.2022 e n. 2 del 19.07.2023, e delle proroghe, sopra
riportate, il nuovo termine contrattuale di ultimazione e stato stabilito per il 18.09.2023

ANDAMENTO DEI LAVORI
[ lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e
delle perizie suppletive e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, ha emesso il Certificato di ultimazione dei lavori in data 22.09.2023. In tale
documento viene dato atto della necessita di completare alcune lavorazioni marginali per le quali viene
fornito l'ulteriore termine di 45 giorni. In data 26.10.2023 viene redatto il verbale di constatazione nel
quale viene accertata la completa ultimazione.

DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.

INFORTUNI SUL LAVORO
Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni.

TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO

In accordo con il termine massimo stabilito dall’articolo 102 del Codice (sei mesi dall’ultimazione, salvo
casi speciali) il collaudo doveva aver luogo entro 180 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei
lavori e pertanto entro il 18.03.2024.

Il collaudo statico € stato espletato, dall'ing. Fabio Marassi che ha redatto il relativo certificato che
verra allegato al certificato di collaudo tecnico- amministrativo.

ANTICIPAZIONE
A seguito di richiesta dell’appaltatore, con nota prot. 11159 dd. 14-11-2022 e stata concessa
'anticipazione del 20% pari a € 300.435,47.

S.A.L. E CERTIFICATI DI PAGAMENTO



Sulla scorta dei documenti progettuali e contabili e stata esaminata la contabilita finora eseguita,
esaminando il libretto delle misure e il Registro di contabilita.

Sono stati emessi i seguenti S.A.L. e liquidati i relativi certificati

S.A.L.n.1del 31/03/2023 Certificaton. 1 del 31.03.2023 di € 218.200,00
S.A.L.n. 2 del 15/05/2023 Certificato n. 2 del 15.05.2023 di € 177.700,00
S.A.L.n.3del 11/07/2023 Certificato n. 3 del 11.07.2023 di € 693.000,00
S.A.L.n. 4 del 30/08/2023 Certificato n. 4 del 30.08.2023 di € 173.500,00

S.A.L.n. 5 eultimo del 05/10/2023

L'importo dei lavori liquidati risulta di euro 1.262.400,00 (
unmilioneduecentosessantaduemilaequattrocento/00) al netto/lordo del ribasso contrattuale 7,87 %,
a cui si aggiunge 'anticipazione per complessivi euro 1.562.835,47

(unmilionecinquecentosessantaduemilaottocentotrentacinqueuro/47)
Il registro di contabilita € stato firmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice.

Si rileva I’emissione di un ulteriore SAL straordinario pari a euro 222.622,74, quale riconoscimento dei
maggiori importi di cui al D.L. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022. Tale importo e stato approvato con
determinazione dirigenziale n. 369 d.d. 27.10.2023.

VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la Direzione dei lavori e I'lmpresa hanno
concordemente assicurato, in occasione delle visite di collaudo effettuate, la loro esecuzione in
conformita alle prescrizioni contrattuali. Nel corso dei lavori sono state fatte eseguire prove e verifiche
come previsto in contratto. I certificati delle prove sui materiali sono stati forniti dalla Direzione Lavori
con gli atti di contabilita finale.

COLLAUDO STATICO
Il Certificato di collaudo statico € stato emesso con esito favorevole dal Collaudatore statico ing. Fabio
Marassi. Detto certificato si allega alla presente relazione alla voce "B"

VISITE DI COLLAUDO

Le visite di collaudo sono state effettuate e registrati nei seguenti verbali:
Verbale di visitan. 1 - in data 07.03.2023

Verbale di visita n. 2 - in data 16.05.2023

Verbale di visita n. 3 - in data 04.07.2023

Verbale di visita n. 4 - in data 12.09.2023

Verbale di visita finale - in data 22.01.2024

CONTROLLO DELLA CONTABILITA
Dall’esame della contabilita e dai riscontri effettuati & stata verificata la perfetta corrispondenza fra le
opere eseguite e quelle contabilizzate.



Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e 'impresa hanno
assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformita alle prescrizioni
contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

REVISIONE TECNICO-CONTABILE
Il sottoscritto Organo di collaudo ha accertato la regolarita delle iscrizioni contabili.

Il sottoscritto Organo di collaudo accertata la regolarita della contabilita mediante il riscontro tecnico-
contabile ha confermato I'importo dello stato finale in euro 1.715.791,27 per cui il credito residuo
dell'Impresa risulta pari ad euro 152.955,80 (diconsi euro
centocinquantaduemilanovecentocinquantacinque/80).

Il collaudatore tecnico amministrativo
Ing. Maria Camilla Bortolotti

Documento firmato da:
MARIA CAMILLA
BORTOLOTTI
16.03.2024 15:21:36
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