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;SIA_ZIONE APPALTANTE: |.R.C.C.S. Burlo Garofalo Via dell'lstria 65/1 — -

e

34137 TRIESTE (TS).

_ LAVORI: Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via Dell'lstria n.

63 presente nel Comprensorio ex Opera di San Giuseppe (Codice CUP% B

C94E21000530002 - CODICE CIG 9081771284)

IMPRESA ESECUTRICE: R.T.I tra Rosso srl (mandatario), con sede in|

Piazza Liberta 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 — e Idrotermica -

| Buttrio srl (mandante), con sede in Via dell'artigianato 29 - 33042 Buttrio|

(UD) C. Fisc. 02168980304 - | S

CONTRATTO: stipulato in data 29/09/2022 per i seguenti valori economici, al |

| nettodilVA:
- R I €  1.479.95775 -
| Dner per la SloUrezza. cumwmmmssmp s ....€ 22.219,61 |
TOtalE oo ) €  1.502.177,36 B

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO N.3

L’anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle

_ore 15:00 circa, a seguito di convocazione comunicata per il tramite del

Direttore dei lavori, presso il cantiere sono convenuti i seguenti signori:

e ing. Maria Camilla Bortolotti collaudatore tecnico amministrativo;

e ing. Elena Clio Pavan, Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e

Realizzazione del Nuovo Ospedale S.S. della Stazione Appaltante e

e arch. iunior Davide Stefani, assistente tecnico in forza presso la S.C.

Gestione Tecnica Edile Impiantistica della Stazione Appaltante e Direttore |

‘dei Lavori;
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| e ing. Walter Cozzi, direttore operativo impianti meccanici;
| o geom. Paolo Boattin, direttore di cantiere Rosso Srl;

| e sig. Lepre, direttore tecnico impresa Idrotermica Buttrio.

7+ e ing. Massimo Messina, direttore operativo impianti elettrici; 3

Il Direttore dei Lavori, arch. junior Davide Stefani illustra e riepiloga lo stato

dellarte.

| lavori sono stati consegnati il 21/10/2022. |l tempo utile contrattuale per

dare conclusi i lavori era previsto in 150 giorni naturali consecutivi e peﬁantoj

il termine per I'ultimazione dei lavori & fissato al 19/04/2023. B |

In conseguenza della proroga di cui alla nota prot. 3378 d.d. 17.03.23 a firma|

del Rup il termine di ultimazione & stato rideterminato al giorno 30.06.2023.

:_anresaj_con nota d.d. 29.06.2023, ha chiesto un’ulteriore proroga dei

tempi di ultimazione di 15 giorni, accordati con nota a firma del Responsabile

}Mico del Procedimento in pari data. Il termine di ultimazione e stato pertanto

' rideterminato al 15 luglio 2023.

- %Questalisituaz_ione sotto il profilo contabile. |

" Allimpresa & stata corrisposta un’anticipazione pari al 20% del contratto, per|

un importo pari ad € 300.435,47.

In data 12.04.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 1 pari a €}

1 218.200,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.1 per lavori eseguiti a tutto il

|
|
31.03.2023 per un importo complessivo di € 274.502,07 !

~In data 12.06.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 2 pari a €

' 177.700,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il

15.05.2023 per un importo complessivo di €498.068,76.

- +_ B

' Segue quindi un sopralluogo nell'area interessata dai lavori.
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Il cantiere risulta ordinato, le maestranze risultano coordinate ed adeguate

| nel numero.

Al piani terzo e quarto risultano quasi completate le opere di finitura, a meno

i dei serramenti interni e dei sanitari.

Al piano secondo & terminata la posa delle reti impiantistiche sottotraccia, la

posa delle canalizzazioni aerauliche, le pareti interne e la prima mano di

pittura. Risulta in corso la posa delle pavimentazioni viniliche e dei

_controsoffitti.

Al piano primo & in fase di ultimazione la realizzazione dell'impianto elettrico.

Ai restanti piani inferiori sono in fase di completamento le opere edili.

Il collaudatore richiede copia delle prove funzionali gia eseguite e la|

programmazione di quelle da eseguire.

| Alle ore 16:00 circa la visita di collaudo si conclude.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti

_intervenute.

IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO:

ing. Maria Camilla Bortolotti w@pﬁqf

' IL DIRETTORE DEI LAVORI -

arch. iunior Davide Stefani ' a“ N/{ (

AT
L'RTI AGGIUDICATARIO

geom. Paolo Boattin (Impresa Rosso Srl - mandatario) @A/ﬁ\. %

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIME

| ing. Elena Clio Pavan

BURLD

ing. Elena Ch Pavan
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