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| STAZIONE APPALTANTE: I.R.C.C.S. Burlo Garofalo Via dell'lstria 65/1 —

34137 TRIESTE (TS). — -

LAVORI: Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via Dell'Istria n.

| 63 presente nel Comprensorio ex Opera di San Giuseppe (Codice CUP |

C94E21000530002 - CODICE CIG 9081771284)

| IMPRESA ESECUTRICE: R.T.| tra Rosso srl (mandatario), con sede in

Piazza Liberta 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 — e Idrotermica

Buttrio srl (mandante), con sede in Via dell'artigianato 29 - 33042 Buttrio

(UD) C. Fisc. 02168980304

CONTRATTO: stipulato in data 29/09/2022 per i seguenti valori economici, al

netto di IVA: e o

PERIZIA 1, relativa al recepimento prescrizioni imposte dal Comando dei|

| LAVOT .. covvwssismasmsnsssosssnmmmnermmmes somsssmenssvm oo v € 1.479.957,75 o
Oneri Per 12 SICUr€ZZa.........coeeeieiiiiiiiiiieiieeeeee e € 22.219,61
TOtaAlE .o € 1.502.177,36 - )

vigili del Fuoco: approvata con Determina dirigenziale n. 389/2022, per i

| seguenti valori economici:

Lavet] contralio., ...« oo e € 1.479.957,75

| Lavar perizia 1.qussmsimsismsmmsssses sy sy isiias € 122.834,16 -
Oneri per [ SICUEZZR . usnassumswusns s v € 22.219,61
Totale e R —— € 1.525.011,52

PERIZIA 2, relativa alla necessita di introduzione di modifiche legate ad una|

| migliore fruibilita dell'opera e a circostanze impreviste imprevedibili:

approvata con Determina dirigenziale n. 233/2023, per i seguenti valori

| economici:
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VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO N.4

| Lavori contratto post perizia 1......... —— e, €  1.502.791,91
Oner per |a SICUreZZak s mspannmwasemr s . - 22.219.61
Totale lavori post perizia 1................ e £ 1.525.011,52

‘ LaVOri PEMZIA 2..eveeeee et g €  188.340,51 |
Oneri sicurezza... .......cccocvu... eiaean ST . - 2.439,88 |

| TOtalE ... € 1.715.791,91

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 11 (undici) del mese di settembre,

alle ore 15:00 circa, a sequito di convocazione comunicata per il tramite del

Direttore dei lavori, presso il cantiere sono convenuti i seguenti signori:

e ing. Maria Camilla Bortolotti collaudatore tecnico amministrativo;

e ing. Elena Clio Pavan, Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e

Realizzazione del Nuovo Ospedale S.S. della Stazione Appaltante e

Responsabile Unico del Procedimento;

e arch. iunior Davide Stefani, assistente tecnico in forza presso la S.C.

~ Gestione Tecnica Edile Impiantistica della Stazione Appaltante e Direttore |

dei Lavori;

ing. Massimo Messina, direttore operativo impianti elettrici;

ing. Walter Cozzi, direttore operativo impianti meccanici;

geom. Paolo Boattin, direttore di cantiere Rosso Srl;

sig. Lepre, direttore tecnico impresa |drotermica Buttrio.

Il Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani illustra e riepiloga lo stato

dellarte.

| lavori sono stati consegnati il 21/10/2022. Il tempo utile contrattuale per

dare conclusi i lavori era previsto in 150 giorni naturali consecutivi e pertanto
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_il termine per I'ultimazione dei lavori & fissato al 19/04/2023.

del Rup il termine di ultimazione & stato rideterminato al giorno 30.06.2023.

In conseguenza della proroga di cui alla nota prot. 3378 d.d. 17.03.23 a f_irma; )

‘L‘impresa, con nota d.d. 29.06.2023, ha chiesto un’ulteriore proroga dei|

| tempi di ultimazione di 15 giorni, accordati con nota a firma del Responsabile |

Unico del Procedimento in pari data. Il termine di ultimazione & stato pertanto

rideterminato al 15 luglio 2023.Con 'approvazione della perizia 2, sono stati

prorogati i termini per l'ultimazione di ulteriori 60 giorni, comprensivi anchei

dei 15 giorni gia accordati, ridefinendo pertanto il termine di ultimazione al

29.08.2023.

| In data 23.08.23 l'impresa ha provveduto ad inoltrare istanza di ulteriore

proroga di 20 giorni dei termini contrattuali, accordata con nota del Rup d.d.

25.08.23, in esito della quale il termine di ultimazione & stato ridefinito al

18.09.2023. -

| Questa la situazione sotto il profilo contabile.

All'impresa é stata corrisposta un'anticipazione pari al 20% del contratto, per

un importo pari ad € 300.435,47.

In data 12.04.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 1 pari a €

218.200,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.1 per lavori eseguiti a tutto il

31.03.2023 per un importo complessivo di € 274.502,07

177.700,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.2 per lavori eseguiti a tutto il

In data 12.06.2023 é stato emesso il Certificato di pagamento 2 pari a €|

In data 25.07.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 3 pari a €

693.000,00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n.3 per lavori eseguiti a tutto il|
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11.07.2023 per un importo complessivo di € 1.328.194,02.

In data 06.09.2023 & stato emesso il Certificato di pagamento 4 pari a €

' 173.500.00 iva esclusa, relativo al S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il

30.08.2023 per un importo complessivo di € 1.539.751,09.

| Segue quindi un sopralluogo nell'area interessata dai lavori.

Il cantiere risulta ordinato, le maestranze risultano coordinate ed adeguate

nel numero.

Ai piani quarto, terzo, secondo e primo risultano completate le opere di

finitura. Al piano terra sono in fase di completamento le opere di finitura.

Il collaudatore richiede copia delle prove funzionali gia eseguite e la

programmazione di quelle da eseguire.

Alle ore 16:00 circa la visita di collaudo si conclude.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti

intervenute.

= / )N TSAL
| ing. Maria Camilla Bortolotti %&}&’Q&& w{lﬁ

IL DIRETTORE DEI LAVORI )

\ling: iunior Davide Stefani / N 1

L'RTI AGGIUDICATARIO

| geom. Paolo Boattin (Impresa Rosso Srl - mandatario) /}((x.. Z%

| IL RESPONSABILE DEL PROCEBIMENTO

OCARQFEQOLO - TRIESTE

ing. Elena Clio Pavan o
\

stione Tecnica e
A yvo Ospedale
BURLO  ing Elena Clio Pavan
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