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STAZIONE APPALTANTE: |.R.C.C.S. Burlo Garofolo Via dell'lstria 65/1 —

34137 TRIESTE (TS).

LAVORI: Ristrutturazione edilizia dell'edificio sito a Trieste in via Dell'lstria n.

63 presente nel Comprensorio ex Opera di San Giuseppe (Codice CUP

C94E21000530002 - CODICE CIG 9081771284)

IMPRESA ESECUTRICE: R.T.l tra Rosso srl (mandatario), con sede in

Piazza Liberta 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 — e Idrotermica

Buttrio srl (mandante), con sede in Via dell'Artigianato 29 - 33042 Buttrio

(UD) C. Fisc. 02168980304

CONTRATTO: stipulato in data 29/09/2022 per i seguenti valori economici, al

netto di IVA:

LaVOM L.t i € 1.479.957,75
Oneri per la SICUMBZZa. ... oo e, € 22.219,61
TOtAlE ..ot € 1.502.177,36

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO N.2

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle

ore 10.30 circa, a seguito di convocazione comunicata per il tramite del

Direttore dei lavori, presso il cantiere sono convenuti i seguenti signori:

e ing. Maria Camilla Bortolotti collaudatore tecnico amministrativo;

e ing. Elena Clio Pavan, Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e

Realizzazione del Nuovo Ospedale S.S. della Stazione Appaltante e

Responsabile Unico del Procedimento;

e arch. lunior Davide Stefani, assistente tecnico in forza presso la S.C.

Gestione Tecnica Edile Impiantistica della Stazione Appaltante e Direttore

dei Lavori;
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e ing. Fathi Salim, Progettista e Direttore Lavori delle strutture;

e ing. Massimo Messina, direttore operativo impianti elettrici;

e ing. Walter Cozzi, direttore operativo impianti meccanici;

e p.i. Paolo Boattin, direttore di cantiere Rosso Srl;

sig. Lepre, direttore tecnico impresa ldrotermica Buttrio.

Il Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani illustra e riepiloga lo stato

dell'arte.

| lavori sono stati consegnati il 21.10.2022. 1| tempo utile contrattuale per

dare conclusi i lavori era previsto in 150 giorni naturali consecutivi e pertanto

il termine per I'ultimazione dei lavori & fissato al 19.04.2023.

In data 14.03.2023 & stata presentata da parte dellimpresa istanza di

proroga dei termini di ultimazione. Con nota prot. 3378 d.d. 17.03.23 a firma

del Rup é stata concessa una proroga pari a 72 (settantadue) giorni, in

. conseguenza della quale € stato fissato nuovo termine di ultimazione al

giorno 30.06.2023.

La proroga & stata concessa con riferimento ai seguenti Ordini di Servizio:

- OdS n. 1 relativo alla “Rimozione e smaltimento Controsoffitti ai Livelli 3° -

4° e successiva integrazione con nuovi controsoffitti” che ha comportato una

delimitazione parziale del cantiere ai livelli 3 e 4 da parte del CSE dal giorno

07-12-2022 al 03-02-2023 con relativo fermo delle attivita;

successiva realizzazione di nuova rampa in cls con pianerottolo complanare

con Livello 1°" che ha comportato il fermo delle attivita nel tratto di corridoio

al livello 1 dovute all'attesa della redazione del progetto strutturale dal giorno

07-12-2022 al giorno 21-02-2023,;
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- OdS n.3 relativo alla "Nuovi pavimenti in pvc Livelli 3° e 4° previa posa

autolivellante e opere complementari e accessorie”;

- 0OdS n4 relativo alla “Rimozione e smaltimento scarichi in

cemento/amianto” che ha comportato in alcuni locali dei livelli 1 e 2 il fermo

delle attivita dal giorno 14-12-2022 al 01-02-2023.

Successivamente risultano emessi | seguenti ordini di servizio:

- OdS n.5 del 22-12-2022 relativo alla predisposizione di dotazioni

impiantistiche e f.p.o. lavamani sospesi completi nei locali indicati nei livelli 1

e 3;

- OdS n.6 del 23-01-2023 relativo all'esecuzione delle previste partizioni in

cartongesso dotate anche di materassino di lana di roccia spessore 60 mm e

una densita di 70 kg/mc;

-0dS n.7 del 24-03-2023 relativo all'esecuzione di un cassonetto

allintradosso del solaio, lungo tutta |'estensione degli attraversamenti

impiantistici avente uno sviluppo in sezione di 160cm, realizzato con

materiale certificabile El secondo le indicazioni gia fornite in sede di riunione

di coordinamento dd 22-03-2023;

- OdS n.8 del del 24-03-2023 relativo all'esecuzione di tutti nuovi

controsoffitti (previsti da progetto e disposti da D.L. con Ods n. 1) tenendo

conto della necessita di rendere gli stessi antisismici mediante I'aggiunta di

specifici dispositivi secondo le modalita costruttive del fornitore del sistema di

controsoffittatura approvato. La quantificazione economica dei dispositivi

aggiuntivi per rendere antisismico il controsoffitto verra definita con separata

analisi del prezzo. Le lavorazioni aggiuntive richieste non necessitano di

tempo aggiuntivo rispetto a quello concesso.
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All'impresa & stata corrisposta un’anticipazione pari al 20% del contratto, per

un importo pari ad € 300.435,47.

Ad oggi & stato emesso il primo stato di avanzamento al 31.03.2023, per un

importo di opere contabilizzato pari a € 297.609,15, sottoscritto

dall’Appaltatore in data 11.04.2023.

Segue quindi un sopralluogo nell'area interessata dai lavori.

Il cantiere risulta ordinato, le maestranze risultano coordinate ed adeguate

nel numero.

Al secondo piano le opere impiantistiche risultano pressoché terminate, le|

pareti in cartongesso chiuse e in attesa di procedere con le finiture (pitture,

pavimentazioni e serramenti interni), e la realizzazione di alcune

compartimentazioni antincendio. Ai piani primo, terra e seminterrato si sta

procedendo al completamento delle lavorazioni impiantistiche.

Risultano gia state esegquite le prove di messa in pressione dell'impianto

idrico sanitario di cui si attende verbale.

Le opere strutturali relative alla posa dei rinforzi in acciaio sono in fase di

ultimazione.

Il _giornale dei lavori risulta aggiornato relativamente allandamento delle

lavorazioni.

Alle ore 12:00 circa la visita di collaudo si conclude.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti

intervenute.

IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

ing. Maria Camilla Bortolotti

IL DIRETTORE DEI| LAVORI
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ing. Junior Davide Stefani @ui ‘i/(l(
VOoNe M

L'RTI AGGIUDICATARIO

Sig. Paolo Boattin (Impresa Rosso Srl - mandatario)

[L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Elena Clio Pavan

g, _Dprelipre g U Gestione [ecnica e
o »g Nuovo Ospedale
ing. Elena Clio Pavan 1

BURLO
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