
 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

COMUNE di TRIESTE 

STAZIONE APPALTANTE:I.R.C.S.S. BURLO GAROFOLO 

 

 

LAVORI di “Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via Dell’Istria n. 63 presente nel 

Comprensorio Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C94E21000530002 - Codice CIG 9081771284 

 

IMPRESA: RTI Rosso Srl (mandatario) e Idrotermica Buttrio srl (mandante) 

CONTRATTO d.d. 29.09.2022 

IMPORTO CONTRATTUALE: €  1.502.117,36 di cui € 22.219,61 per oneri di sicurezza 

DATA CONSEGNA LAVORI 21.10.2022 

IMPORTO CONTRATTUALE POST PERIZIA 1: € 1.525.011,52 di cui € 22.219,61 per oneri di sicurezza  

IMPORTO CONTRATTUALE POST PERIZIA 2: € 1.715.791,91 di cui € 24.659,49 per oneri di sicurezza  

DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 18.09.2023 

 

 

RELAZIONE DI COLLAUDO 

(articolo 225, comma 3, d.P.R. n. 207/2010) 

 

 

ORGANO DI COLLAUDO 

Collaudatore nominato con nota prot. n. 2107 del 20.02.2023 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo delle opere redatto dallo Studio Tecnico STI Cube - Studio Tecnico Associato di 

Massimo Messina e Stefano Ricatti di Trieste giusto incarico affìdato con determinazione dirigenziale n. 

367 del 30.09.2021 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 28 del 20.01.2022, per 

l’importo di euro 2.180.000,00 (duemilionicentottantamilaeuro/00) cosi ripartito: 

 

a) -  Lavori  

1. lavori a base d'appalto     euro 1.606.379,85 

2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 22.219,61 

Totale lavori         euro 1.628.599,46 

 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione  

3. Per IVA al 10%      euro 162.859,95 

4. Per competenze tecniche (compresi oneri prev. e iva) euro 273.467,54 

5. Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016   euro 32.751,99 

6. Spese ANAC      euro 600,00 

7. Per imprevisti        euro 81.901,07 

  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  euro 551.400,54 

 



Importo complessivo      euro 2.180.000,00 

 

 

In data 07.07.2022, assunto al prot. az. n. 7160,  lo Studio Tecnico STI Cube - Studio Tecnico Associato 

di Massimo Messina e Stefano Ricatti di Trieste ha presentato l’aggiornamento del progetto definitivo-

esecutivo necessario per recepire le prescrizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, successivamente approvato in data 15.07.2022 con Determina dirigenziale n. 253/2022, per 

l'importo di euro 2.130.000,00 (duemilionicentotrentamilaeuro//00) così ripartito: 

 

a) -  Lavori  

1. lavori a base d'appalto     euro 1.631.164,57 

2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 22.219,61 

Totale lavori         euro 1.653.384,18 

 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione  

3. Per IVA al 10%      euro 165.338,42 

4. Per competenze tecniche (compresi oneri prev.)  euro 224.153,7 

5. Iva su competenze tecniche    euro 49.313,82 

6. Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016   euro 32.751,99 

7. Spese ANAC      euro 600,00 

8. Per imprevisti       euro 4.457,87 

  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  euro 476.615,83 

 

Importo complessivo      euro 2.130.000,00 

 

Con la medesima determinazione viene stabilito che i contenuti dell’aggiornamento progettuale 

vengano recepiti in corso d’opera nelle forme previste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016. 

 

CONTRATTO 

Il contratto è stato stipulato in data 29.09.2022 per l’importo netto dei lavori di euro 1.502.177,36. 

 

Impresa aggiudicatrice dei lavori 

A seguito della gara d'appalto per l’affidamento dei lavori, con determina dirigenziale n. 254 del 

15.07.2022 gli stessi sono stati aggiudicati all'Impresa R.T.I tra Rosso srl (mandatario), con sede in 

Piazza Libertà 3 - 34132 Trieste (TS) C. Fisc. 01193250329 – e Idrotermica Buttrio srl (mandante), con 

sede in Via dell'artigianato 29 - 33042 Buttrio (UD) C. Fisc. 02168980304 che ha offerto un ribasso 

d'asta del 7,87 %. 

 

Importo contrattuale 

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,87 % sulla somma di euro 

1.606.379,85 (unmilioneseicentoeseimilatrecentosettantanove/85) e' risultato pari ad euro 

1.479.957,75 (unmilionequattrocentosettantanovemilanovecentocinquantasetteuro/00) oltre a euro 

22.219,61 (ventiduemiladuecentodiciannoveuro/61) per oneri della sicurezza, per complessivi euro 

1.502.177,36 (unmilionecinquecentoduemilacentosettantasette/36) al netto dell’IVA. 

 

Ufficio di direzione dei lavori 

I componenti dell’ufficio di direzione dei lavori sono stati:  



• arch. iunior Davide Stefani - Direttore dei lavori (per ASUGI – determina nomina n. 388 d.d. 

26.09.2022) 

• geom. Sabina Pahor – Ispettore di cantiere (per ASUGI – determina nomina n. 388 d.d. 

26.09.2022) 

• ing. Walter Cozzi - Direttore operativo impianti meccanici (per RTI STI CUBE – SIMM srl – p.i. 

Alberto Cettolin – determina nomina n. 370 d.d. 21.10.2022) 

• ing. Massimo Messina - Direttore operativo impianti elettrici (per RTI STI CUBE – SIMM srl – p.i. 

Alberto Cettolin - determina nomina n. 370 d.d. 21.10.2022) 

• ing. Fathi Salim - Direttore operativo strutture (per MADS & ASSOCIATI - determina nomina n. 

370 d.d. 21.10.2022). 

• p.i. Alberto Cettolin – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (per RTI STI CUBE – 

SIMM srl – p.i. Alberto Cettolin – determina nomina n. 370 d.d. 21.10.2022) 

 

Perizie di variante e suppletiva  

Oltre al progetto esecutivo, per sono state redatte n. 2 perizie di variante e suppletive. 

 

1) Perizia di variante 1 redatta in data 11.11.2022 prot.. 2097, in recepimento del parere e 

delle prescrizioni formulate dai Comando dei Vigili del Fuoco, ed approvata con determinazione 

dirigenziale n. 389 d.d. 17.11.2022, per l’importo di perizia al netto del ribasso d’asta di euro 

22.834,16, senza ulteriore incremento di oneri della sicurezza, per un quadro economico così 

ridefinito: 

 

a) -  Lavori 

1. lavori di contratto     euro 1.479.957,75 

2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 22.219,61 

3. lavori perizia      euro 22.834,16 

Totale lavori        euro 1.525.011,53 

 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione 

4. Per IVA al 10%     euro 152.501,15 

5. Per competenze tecniche (compresi oneri prev.) euro 273.467,53 

6. Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016   euro 32.751,99 

7. Per imprevisti       euro 146.447,81 

 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  euro 604.988,48 

 

Importo complessivo      euro 2.130.000,00 

 

2) Perizia di variante 2 redatta in data 03.07.2023 prot. 1396 ed approvata con 

determinazione dirigenziale n. 233 d.d. 06.07.2023, per l’importo di perizia al netto del ribasso 

d’asta di euro 188.340,51, a cui si sommano euro 2.439,88, per complessivi euro 190.780,39, per 

un quadro economico così ridefinito: 

 

a) -  Lavori 

1. lavori di contratto     euro 1.479.957,75 

2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 22.219,61 

3. lavori perizia 1     euro 22.834,16 

4. lavori perizia 2     euro 188.340,51 



5. oneri sicurezza perizia 2 non soggetti a ribasso euro 2.439,88 

Totale lavori        euro 1.715.791,91 

 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione 

6. Per IVA al 10%     euro 171.579,19 

7. Per competenze tecniche (compresi oneri prev.) euro 180.000,00 

8. Indagini strutturali      euro 9.237,84 

9. Allacciamenti EGA     euro 7.179,70 

10. Parere igienico sanitario     euro 247,31 

11. F.po. porte e schermature anti-X   euro 13.105,85 

12. Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016   euro 32.751,99 

13. Per imprevisti       euro 286,21 

 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  euro 414.208,09 

 

Importo complessivo      euro 2.130.000,00 

 

 

Atti di sottomissione 

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nelle sopracitate perizie suppletive sono stati eseguiti dalla 

stessa Impresa appaltatrice, mediante i seguenti atti di sottomissione: 

 

– Primo atto di sottomissione d.d. 01.12.2022 approvato in schema con determinazione n. 389 d.d. 

17.11.2022 dell’importo netto di  euro 22.834,16; 

– Secondo atto di sottomissione d.d. 19.07.2023 approvato in schema con determinazione n. 233 d.d. 

06.07.2023 dell’importo netto di  euro 190.780,39. 

 

Verbali di concordamento nuovi prezzi 

 Per l'esecuzione di opere non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto sono stati concordati 

complessivamente n. 69 nuovi prezzi come dai seguenti atti: 

- verbale n. 1 del 09.11.2022 n. con il quale furono concordati con l'impresa appaltatrice n. 13 nuovi 

prezzi; 

- verbale n. 2 del 27.06.2023 con il quale furono concordati con l'impresa appaltatrice n. 56 nuovi 

prezzi. Tale verbale risulta sottoscritto con riserva da parte dell’impresa appaltatrice. 

 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

 I lavori sono stati consegnati il 21.10.2022 come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte 

dell'Impresa. 

 

 

VERIFICA DELL’AGGIORNAMENTO PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Non è stato necessario aggiornare il piano di manutenzione, in quanto i lavori sono stati eseguiti 

secondo le previsioni progettuali. 

 

 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

I lavori non sono stati oggetto di sospensione. 



 

Proroghe concesse dalla stazione appaltante 

Durante l’esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe: 

1) con atto del Rup prot. 3378 d.d. 17.03.2023 per un periodo di 72 giorni 

2) con atto del Rup prot. 7598 d.d. 30.06.2023 per un periodo di 15 giorni 

3) con atto del Rup prot. 9445 d.d. 25.08.2023 per un periodo di 20 giorni 

 

 

TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

A seguito dell''atto di sottomissione n. 1 del 01.12.2022 e n. 2 del 19.07.2023,  e delle proroghe, sopra 

riportate, il nuovo termine contrattuale di ultimazione è stato stabilito per il 18.09.2023 

 

 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

 I lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e 

delle perizie suppletive e secondo le indicazioni della direzione dei lavori. 

 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il direttore dei lavori, ha emesso il Certificato di ultimazione dei lavori in data 22.09.2023. In tale 

documento viene dato atto della necessità di completare alcune lavorazioni marginali per le quali viene 

fornito l’ulteriore termine di 45 giorni.  In data 26.10.2023 viene redatto il verbale di constatazione nel 

quale viene accertata la completa ultimazione. 

 

 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore. 

 

 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni. 

 

 

TEMPI  PER  L’ESPLETAMENTO DEL  COLLAUDO 

In accordo con il termine massimo stabilito dall’articolo 102 del Codice (sei mesi dall’ultimazione, salvo 

casi speciali) il collaudo doveva aver luogo entro 180 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei 

lavori e pertanto entro il 18.03.2024. 

Il collaudo statico è stato espletato, dall’ing. Fabio Marassi che ha redatto il relativo certificato che 

verrà allegato al certificato di collaudo tecnico- amministrativo. 

 

 

ANTICIPAZIONE 

A seguito di richiesta dell’appaltatore, con nota prot. 11159 dd. 14-11-2022 è stata concessa 

l’anticipazione del 20% pari a € 300.435,47. 

  

 

S.A.L. E CERTIFICATI DI PAGAMENTO 



Sulla scorta dei documenti progettuali e contabili è stata esaminata la contabilità finora eseguita, 

esaminando il libretto delle misure e il Registro di contabilità. 

 

Sono stati emessi i seguenti S.A.L. e liquidati i relativi certificati 

S.A.L. n. 1 del  31/03/2023 Certificato n.  1  del 31.03.2023 di € 218.200,00 

S.A.L. n. 2 del  15/05/2023 Certificato n.  2  del 15.05.2023 di € 177.700,00 

S.A.L. n. 3 del  11/07/2023 Certificato n.  3  del 11.07.2023 di € 693.000,00 

S.A.L. n. 4 del  30/08/2023 Certificato n.  4  del 30.08.2023 di € 173.500,00 

 

S.A.L. n. 5 e ultimo del 05/10/2023  

 

L'importo dei lavori liquidati  risulta di euro 1.262.400,00 ( 

unmilioneduecentosessantaduemilaequattrocento/00) al netto/lordo del ribasso contrattuale 7,87 %, 

a cui si aggiunge l’anticipazione per complessivi euro 1.562.835,47 

(unmilionecinquecentosessantaduemilaottocentotrentacinqueuro/47) 

Il registro di contabilità è stato firmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice. 

 

Si rileva l’emissione di un ulteriore SAL straordinario pari a euro 222.622,74, quale riconoscimento dei 

maggiori importi di cui al D.L. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022. Tale importo è stato approvato con 

determinazione dirigenziale n. 369 d.d. 27.10.2023. 

 

 

VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE 

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la Direzione dei lavori e l’Impresa hanno 

concordemente assicurato, in occasione delle visite di collaudo effettuate, la loro esecuzione in 

conformità alle prescrizioni contrattuali. Nel corso dei lavori sono state fatte eseguire prove e verifiche 

come previsto in contratto. I certificati delle prove sui materiali sono stati forniti dalla Direzione Lavori 

con gli atti di contabilità finale. 

 

 

COLLAUDO STATICO 

Il Certificato di collaudo statico è stato emesso con esito favorevole dal Collaudatore statico ing. Fabio 

Marassi. Detto certificato si allega alla presente relazione alla voce "B" 

 

 

VISITE DI COLLAUDO 

Le visite di collaudo sono state effettuate e registrati nei seguenti verbali: 

Verbale di visita n. 1 - in data 07.03.2023 

Verbale di visita n. 2 - in data 16.05.2023 

Verbale di visita n. 3 - in data 04.07.2023 

Verbale di visita n. 4 - in data 12.09.2023 

Verbale di visita finale – in data 22.01.2024 

 

 

CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ 

Dall’esame della contabilità e dai riscontri effettuati è stata verificata la perfetta corrispondenza fra le 

opere eseguite e quelle contabilizzate. 



Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e l’impresa hanno 

assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni 

contrattuali e la loro regolare contabilizzazione. 

 

REVISIONE TECNICO-CONTABILE 

Il sottoscritto Organo di collaudo ha accertato la regolarità delle iscrizioni contabili.  

 

Il sottoscritto Organo di collaudo accertata la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico-

contabile ha confermato l’importo dello stato finale in euro 1.715.791,27 per cui il credito residuo 

dell'Impresa risulta pari ad euro 152.955,80  (diconsi euro 

centocinquantaduemilanovecentocinquantacinque/80). 

 

 

Il collaudatore tecnico amministrativo 

Ing. Maria Camilla Bortolotti     
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