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Rif Attivita Azienda Inizio  Fine n
01 Consegna schede materiali, CDZ, Canali, pareti,
infissi, controsoffitti, filtri aria, sistema di controllo etc.
02 Campionature dei materiali tecnologici
03 Allestimento del cantiere 3
04 Demolizioni murature e rimozione strutture esistenti 6
05 Rimozione pavimentazioni e rivestimenti esitenti 3
06 Chiusura vano ascensore con solette in C.A. 3
07 Esecuzione forometrie per passaggio impianti 2
08 Montaggio canalizzazioni impianti aeraulici clean room 11
09 Posa pavimentazioni in PVC previa stesura livellina 4
10 Movimentazione materiali ingombranti 2
11 Installazione Unita di trattamento aria (CDZ-EXP-Canister) 4
12 Montaggio canaline elettriche e posa cavi 8
13 Posa pareti “pharma” 10
14 Realizzazione parete REI 3
15 Realizzazione linee adduzione fluidi e pos. gruppi valvole 9
16 Montaggio canalizzazioni impianti aeraulici vano tecnico 5
17 Esecuzione impianti elettrici — collegamenti — Q.E. 18
18 Installazione controsoffitti ed arredi 8
19 Coibentazione impianti idralulici 8
20 Posa filtri HEPA e lampade 3
21 Finiture e sigillature 3
22 Pulizia cantiere, pulizia reparti 5
23 Avviamenti, tarature e collaudi 2
24 Smantellamento del cantiere 1
25 Certificazione delle prestazioni in condizioni At Rest 5
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