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01 Consegna schede materiali, CDZ, Canali, pareti,

infissi, controsoffitti, filtri aria, sistema di controllo etc.

02 Campionature dei materiali tecnologici

03 Allestimento del cantiere 3

04 Demolizioni murature e rimozione strutture esistenti 6

05 Rimozione pavimentazioni e rivestimenti esitenti 3

06 Chiusura vano ascensore con solette in C.A. 3

07 Esecuzione forometrie per passaggio impianti 2

08 Montaggio canalizzazioni impianti aeraulici clean room 11

09 Posa pavimentazioni in PVC previa stesura livellina 4

10 Movimentazione materiali ingombranti 2

11 Installazione Unità di trattamento aria (CDZ-EXP-Canister) 4

12 Montaggio canaline elettriche e posa cavi 8

13 Posa pareti “pharma” 10

14 Realizzazione parete REI 3

15 Realizzazione linee adduzione fluidi e pos. gruppi valvole 9

16 Montaggio canalizzazioni impianti aeraulici vano tecnico 5

17 Esecuzione impianti elettrici – collegamenti – Q.E. 18

18 Installazione controsoffitti ed arredi 8

19 Coibentazione impianti idralulici 8

20 Posa filtri HEPA e lampade 3

21 Finiture e sigillature 3

22 Pulizia cantiere, pulizia reparti 5

23 Avviamenti, tarature e collaudi 2

24 Smantellamento del cantiere 1

25 Certificazione delle prestazioni in condizioni At Rest 5
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