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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE di TRIESTE
STAZIONE APPALTANTE: L.R.C.S.S. BURLO GAROFOLO

LAVORI di "Ristrutturazione edilizia dell'edificio sito a Trieste in via Dell'lstria n. 63 presente nel
Comprensorio Opera di San Giuseppe” (Codice CUP C94E21000530002 - Codice CIG 9081771284)

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso che:

i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti approvate e nel rispetto
delle prescrizioni contrattuali:

le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;

i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei
lavori e I'impresa appaltatrice hanno concordamente assicurato la loro perfetta rispondenza agli
atti progettuali, contrattuali, contabili, e la loro esecuzione a regola d'arte;

i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o
successivamente concordati con appositi verbali;

I'importo delle opere realizzate & contenuto entro il limite di spesa autorizzata;

i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle
proroghe concesse;

non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;

'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale non avanzando riserve;

I'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, previdenziali e
antinfortunistici;

nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;

I'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori.

[l Collaudo statico & stato esitato favorevolmente in data 29.12.2023, prot. 772/21 d.d. 02.01.2024

Tutto cio premesso, considerato i risultati della Relazione di collaudo il sottoscritto collaudatore,

CERTIFICA

che i lavori di “Ristrutturazione edilizia dell’edificio sito a Trieste in via Dell'lstria n. 63 presente nel
Comprensorio Opera di San Giuseppe” eseguiti dall'impresa RTI Rosso Srl (mandatario) e [drotermica
Buttrio srl (mandante), di cui al contratto in data d.d. 29.09.2022.

SONO COLLAUDABILI
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IRCCS Burlo Garofolo  –   Prot. GEN/INT   0000610   del  21/03/2024  - Classifica:


e con il presente atto di collaudo liguida i} credito residuo dell'impresa come di seguito riportato:
A) Importo conto finale rettificato eure 1.715.791,27

B} Deduzioni:

- acconti gia corrisposti euro 1.562.83547
Totale deduzioni euro 1.562.835,47 euro 1.562.835,47
Credito del'Impresa curo 152.955,80

diconsi euro 152.955,80 (ceniocinguantaduemilanovecentocinquantacinque/80} che possono pagarsi
all'appaltatore, salvo i risultati della Delibera di ammissibilita di cui all'articolo 234, comma 2, d.P.R.n,
207/2010.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 102, comma 3, { periodo d.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii, ha carattere provviserio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data di redazione
del presente certificato.

I collaudatore tecnico ammnistrativo
ing. Maria Camilla Bortolotti

Per accettazione 'esecutore
RTI Rosso Sl {mandatario) e idrotermica Buttrio srl {mandante)
Firmato digitalmente da: ROSSO

PAOLO
Data: 20/03/2024 15:22:45
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Allegati:

"A": Relazione di collaudo del 16.03.2024

"B" Certificato di collaud. (o del 29.12.2024
"C" Verbali di visita
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